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Předmětem této diplomové práce je vypracování návrhu finančního kalendáře 
výstavby mateřské školy. Práce obsahuje položkový rozpočet stavebních prací, smlouvu 
o dílo, časový plán stavby ve formě řádkového harmonogramu, na základě kterého jsou 
vystaveny soupisy provedených prací, zjišťovací protokoly a faktury. Dle vystavených 
faktur je vypracován finanční kalendář stavby a finanční toky zhotovitele a investora 
stavby. Součástí práce je projektová dokumentace pro provedení stavby.  
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carried out, screening protocols and invoices. According to invoices issued a payment 
schedule developed structures and financial flows contractor and investor structure. Part 
of this work is the design documentation for construction. 
KEYWORDS 
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Seznam použitého značení: 
 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
č.  Číslo 
EPS  Pěnový polystyren 
HUP  Hlavní uzávěr plynu 
k.ú.  Katastrální území 
MŠ  Mateřská škola 
PD   Projektová dokumentace 
Sb.  Sbírky 
Ul.  Ulice 
ZTP  Zdravotně tělesně postižení 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
a)  Identifikační údaje: 
 
Název akce:  Novostavba mateřské školy 
Místo stavby:  Katastrální území Hranice 
    Obec Hranice 753 01 
    Ulice Olbrachtova; číslo parcely 138/2 
    Okres Přerov 
    Olomoucký kraj  
   
Investor:  Město Hranice 
    Pernštejnské náměstí 1 
    753 01 Hranice 
   
Zpracovatel dokumentace: 
    Hana Vaculíková 
    Tylova 390 
    753 01 Hranice  
 
 
Účel stavby:  
 
Mateřská škola pro děti předškolního věku od 3 do 6-ti let. Maximální kapacita je 
50 žáků.  
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b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích: 
 
Pozemek na parcelním čísle 138/2 v k.ú. Hranice 753 01, je majetkem města 
Hranice a jedná se o pozemek určený k zástavbě dle platného územního plánu 
města.  
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu: 
 
Objekt bude napojen novými přípojkami na hlavní řád technické infrastruktu-
ry v ulici Olbrachtova.   
Podklady:  
- prohlídka místa stavby 
- materiály poskytnuté stavebním úřadem Hranice 
- situační mapový podklad:  M: 1: 1000 
- zaměření a fotodokumentace 
- geologický průzkum 
- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu poz-
dějších předpisů 
- vyhláška č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu 
Objekt bude napojen na veřejnou komunikaci v ulici Olbrachtova.  
 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Projektová dokumentace je provedena v souladu s požadavky dotčených or-
gánů a správců sítí.  
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
Projektová dokumentace je provedena v souladu se stavebním zákonem č. 
183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, dále je v souladu 
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s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
O technických požadavcích na stavby.  
 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popří-
padě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zá-
kona: 
Podmínky regulačního plánu a územního rozhodnutí budou splněny.  
 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opat-
ření v dotčeném území:  
 
Nejsou známy. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 
 
Začátek výstavby – březen 2013 
Ukončení výstavby a předání hotové stavby – prosinec 2013 
 
i) Statistické údaje o stavbě: 
Zastavěná plocha     451,60 m2  
Obestavěný prostor MŠ:    3432,16 m3 
Podlahová plocha celkem:   767,50 m2 
Předpokl. náklady stavby:    10,5 mil. Kč  
 
 
   
 
 
 
 
 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení:  
 
a) Zhodnocení staveniště 
 
Pozemek na parcelním čísle 138/2 v k.ú. Hranice 753 01 je majetkem města 
Hranice. Vjezd na pozemek je z Olbrachtovy ulice číslo 139/9. Na parcele bude 
navrženo 5 parkovacích míst z toho jedno pro ZTP.
Pozemek se nachází v zóně, která je připravena pro výstavbu, proto zde byl 
již proveden geologický průzkum. Typ terénu je rovinatý.  Vrchní vrstvu tvoří 
ornice do hloubky 20 cm. Celkové geologické prostředí je stabilní až do hloubky 
16 m. Hladina spodní vody se nachází v hloubce 8,0 m pod terénem bez agresiv-
ních a chemických složek, nenarušuje tedy konstrukci základů a nebude ovliv-
ňovat výkopové práce, proto není nutné navrhovat speciální opatření proti spod-
ní vodě.  
Všechny inženýrské sítě, které jsou uvedeny v podkladech správců sítí pro 
stavební práce, nezasahují do prostoru staveniště, všechny sítě jsou umístěny 
v tělese místní komunikace ul. Olbrachtova. Před započetím výkopových prací 
však musí být pracovníky správců inženýrských sítí vytyčena podzemní vedení 
inženýrských sítí. 
Před započetím stavebních prací budou vybudovány provizorní objekty za-
řízení staveniště – kancelář, soc. zařízení, šatny a skladovací prostory pro potře-
bu pracovníků a plynulému postupu výstavby. 
 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby: 
Hlavní vstup do objektu, určený pro žáky a rodiče je navržen z východní 
strany. Nouzový východ, sloužící i jako vedlejší vchod pro zaměstnance a vchod 
do zahrady je situován na západní stranu. Přístup žáků na zahradu je řešen vý-
chodem z denní místnosti na terasu. Pro zásobování potravinami je řešen samo-
statný vstup přístupný z ulice.  
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Objekt mateřské školy je navržen celkem pro 2 třídy dětí od 3 do 6ti let věku. 
Jedna třída je tvořena 25 žáky. Maximální kapacita mateřské školy je pro 50 dětí 
předškolního věku.  
Dispozice 1.NP: Vstup, zádveří, šatna dětí, schodiště, umývárna a WC děti, lož-
nice, denní místnost, kancelář učitelů, ředitelna, sklad, technická místnost, šatna 
učitelů, WC učitelů, kuchyň, přípravna jídla, sklad potravin, výtah na jídlo.  
2. NP: Šatna dětí, denní místnost, ložnice, chodba, kancelář učitelů, izolace ro 
nemocné dítě, archiv – knihovna, WC zaměstnanci, šatny zaměstnanci, Umývár-
na a WC děti, kuchyň, sklad – úklid. 
 
 
c) Technické řešení:  
 
Objekt je navržen zděný v systému Porotherm. Obvodové zdivo je tvoře-
no cihelnými bloky Porotherm EKO+, vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm je navrže-
no Porotherm P+D. Vnitřní nenosné zdivo je tvořeno příčkami Porotherm v tl. 
140mm, 115mm a 80mm. Stropní konstrukce je navržena také v systému Poro-
therm, skládá se ze stropních dílců (vložek Miako a POT nosníků) zmonolitně-
ných betonovou zálivkou. Schodiště je železobetonové monolitické z betonu tří-
dy C16/20. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu třídy 
C16/20. Střecha je plochá s bodovým vnitřním odvodněním. Jsou navrženy 2 
střešní vpusti Top Wet DN 150mm. 
 
 
d) Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 
 
Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude řešeno přípojkami 
z uličního řádu v Olbrachtově ulici. Splašková kanalizace bude odvedena do-
movním řádem a přípojkou do šachty v ulici Olbrachtova a zde se napojí na ve-
řejnou kanalizaci. Obdobně bude řešeno napojení na veřejný vodovod. Součástí 
plynovodní přípojky je HUP, umístěný na hranici pozemku.  
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e) Napojení stavby na dopravní infrastrukturu: 
 
Napojení na veřejnou komunikaci je zajištěno sjezdem z ulice Olbrachto-
va. Součástí objektu je parkoviště. 
 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí: 
 
V průběhu výstavby objektu zde bude zvýšená koncentrace prachu a hlu-
ku zapříčiněná těžkou mechanizací. Bude zajištěno čištění komunikace a kol au-
tomobilů vyjíždějících ze staveniště. 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Práce budou probíhat 
v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb. O životním prostředí. 
 
 
g) Řešení bezbariérového užívání:  
 
Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace slouží vstup ze zá-
padní strany objektu, který je řešen rampou v mírném sklonu. Dalším bezbarié-
rovým řešením stavby se neuvažuje.  
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace: 
 
Veškeré potřebné průzkumy a měření byly součástí předprojektové fáze.  
 
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby: 
 
Situační mapový podklad M: 1:1000, výškopisné a polohopisné zaměře-
ní. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a techno-
logické provozní soubory:  
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Stavba je členěna na:  
• SO 01 -  Objekt – mateřská škola 
• SO 02 -  Přípojky inženýrských sítí 
• SO 03 -  Terénní úpravy, zpevněné plochy 
 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před  
   negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení:  
  
Vzhledem k charakteru stavby předpokládáme, že nebude mít žádný ne-
gativní vliv na okolí.  
 
 
l) Způsob zajištění BOZP:  
 
Veškeré odborné práce na stavbě musí provádět pouze odborně způsobilí 
a proškolení zaměstnanci. Školení o BOZP zajišťuje stavbyvedoucí. Práce musí 
být prováděny v souladu se základními legislativními předpisy tj. Zákon č. 
262/2006 Sb. Zákoník práce (část V.), Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti. 
Dále musí být splněny základní prováděcí předpisy pro oblast stavebnic-
tví: 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích 
• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. O podmínkách akreditace a provádění 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci 
 
2) Mechanická odolnost a stabilita:  
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek: 
A)  Zřícení stavby nebo její části,  
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Nehrozí. Stavbu bude provádět odborná firma se zaškolenými pracovní-
ky.  
B) Větší stupeň nepřípustného přetvoření,  
   Nehrozí. 
C) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalova-
ného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
Nehrozí. 
D) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
   Nehrozí. 
 
 
3) Požární bezpečnost: 
 
A)  zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
  B)  omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
  C)  omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
D)  umožnění evakuace osob a zvířat, 
E)  umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
 
 
4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
 
Stavba nebude ohrožovat uživatele a okolí v průběhu stavby ani po dobu 
návrhové životnosti uvolňováním toxických látek, nebezpečnými látkami, emi-
semi nebezpečných plynů, zamořením vody nebo půdy, tuhými nebo kapalnými 
odpady ani výskytem vlhkosti. 
Odpady budou zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny a odstraněny 
vhodným způsobem.  
 
5) Bezpečnost při užívání:  
 
Obyvatelé nebudou při užívání nijak výrazně ohroženi. Napojení na in-
ženýrské sítě budou provádět specializované firmy, které se zaručí o správnosti 
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provedení. Dodržením bezpečnostních zásad při užívání nebudou uživatelé 
ohroženi výbuchem ani popálením el.proudem.  
 
6) Ochrana proti hluku: 
 
Není nutná žádná speciální protihluková úprava.  
 
7) Úspora energie a ochrana tepla: 
 
Aby se omezily tepelné ztráty a zisky, provedou se tato opatření: 
• Obvodové zdivo je navrženo z tepelněizolačních bloků Porotherm EKO+ 
tl. 440 mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci 
stěny. Součinitel prostupu tepla bez omítek činí 0,22 W/m2.K.  
• Zateplení střechy je navrženo z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 100 
S v tloušťce 220 mm a spádová vrstva bude provedena 
z tepelněizolačních spádových klínů EPS 100 S.  
Výpočty energetické náročnosti se řídí vyhláškou 425/2004 Sb. kterou se vydá-
vají podrobnosti náležitostí energetického auditu, vyhláškou č. 148/2007 Sb. O 
energetické náročnosti budov, normou ČSN 73 0540 – 2: Tepelná ochrana bu-
dov – Požadavky.  
 
8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace: 
Vstup ze západní strany objektu je řešen bezbariérově a to rampou 
v mírném sklonu. 
Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu není řešeno.  
 
 
9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 
Průzkumem nebyla zjištěna přítomnost radonu, není nutné navrhovat 
speciální ochranná opatření 
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10) Ochrana obyvatelstva: 
 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
 
11) Inženýrské stavby: 
 
A) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,  
Odvádění dešťová vody bude řešeno vsakováním na pozemku, zadržová-
ním v jímkách a pozdějším využitím jako užitkové vody pro zahradní 
účely. 
Splaškové vody jsou napojeny na veřejnou kanalizaci.  
 
B)   Zásobování vodou,  
  Napojení vody je na veřejný vodovod. 
 
C)  Zásobování energiemi,  
   Plynovým kotlem v kotelně 
 
D) Řešení dopravy, 
Objekt bude napojen na veřejnou komunikaci sjezdem v ulici Olbrachto-
va. 
 
E) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,  
Kolem objektu bude proveden okapový a přístupový chodník z betonové 
dlažby o rozměrech 400x400x60 mm. 
Chodník bude lemován zahradním obrubníkem.  
Po ukončení stavebních prací bude zbytek parcely zatravněn a budou zde 
vysázeny okrasné stromy a keře. 
 
F) Elektronické komunikace.  
Nejsou součástí této PD. 
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C. SITUACE STAVBY 
 
Viz. Výkresová část projektové dokumentace 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
 Vyjádření: 
 
 
1. Kopie katastrální mapy 
Ze dne: 13. 11. 2012 
 
2. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 OLOMOUC 
Ze dne: 18. 11. 2012 
 
 
3. ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 
Ze dne: 18. 11. 2012 
 
 
 
4. Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Morav-
ská Ostrava 
Ze dne: 20. 11. 2012 
 
 
5. Telefonica O2, Riegrova 372/4 , 779 00 Olomouc  
Ze dne: 20. 11. 2012 
 
 
 
6. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. správa společnosti, Šířava 483/21, 75002 
Přerov   
Ze dne: 22. 11. 2012 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště.
  
Stavební pozemek, parcela číslo 138/2 se nachází na území města Hranice, 
okres Přerov, v ulici Olbrachtova. Na tomto pozemku se vybuduje dvoupodlažní 
objekt mateřské školy, nepodsklepený, s plochou střechou. Kapacita mateřské školy 
je 50 dětí. Součástí objektu bude i parkovací plocha. Objekt je navržen ve zděném 
systému Porotherm. Nosné zdivo tvoří cihelné bloky Porotherm 44 EKO+, vnitřní 
nosné zdivo je navrženo Porotherm 30 P+D, stropy jsou rovněž navrženy v systému 
Porotherm (Miako, POT nosníky) v tloušťce 250mm.  
Prostor staveniště je majetkem stavebníka. Jedná se o stavební parcelu č. 
138/2, o celkové výměře 4044,28 m2. V současné době je pozemek nevyužívaný. 
Hranice pozemku bude vytýčena objednatelem a předána při převzetí staveniště. 
Staveniště se začne budovat týden před zahájením stavebních prací a bude se po-
stupně budovat podle potřeb v průběhu stavby. Staveniště bude provizorně oploce-
no do výšky 1,8m. Vjezd i výjezd na/ze staveniště bude umožněn z ulice Olbrach-
tova. Staveništěm povede provizorní komunikace o šířce 6m s obratištěm, tvořená 
betonovými panely. Napojení staveniště na veřejnou komunikaci bude řádně ozna-
čeno dopravními značkami. Na staveništi bude zřízena meziskládka výkopku, která 
se použije pro dokončovací terénní úpravy. 
Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před 
definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno.  
b) Významné sítě technické infrastruktury. 
 
Před samotným započetím prací investor zajistí vytyčení stávajících in-
ženýrských sítí včetně přípojek.  
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c) Napojení staveniště na zdroje. 
 
Voda:  Pro potřeby stavby bude vybudovaná provizorní přípojka z místní 
veřejné vodovodní sítě v Olbrachtově ulici. K odběru na staveništi bude vybu-
dována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem.   
Kanalizace: Splašková voda ze sociálního a provozního ZS bude odvádě-
na přípojkou napojenou na hlavní řad v ulici Olbrachtova.   
Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné 
sítě vedoucí pod chodníkem v ulici Olbrachtova. Na staveništi bude zřízen roz-
vaděč s hlavním vypínačem. Od rozvaděče povede kabelové vedení NN zavěše-
né na dřevěných sloupech ke stavebním buňkám a všem spotřebičům na stave-
ništi.  
 
1. Určení spotřebičů:  
 
a)  Spotřebiče  provozní  -  elektromotory, svářecí, topidla, 4,5 kW   
     míchací centrum  - 8 kW 
    akumulační kamna  - 3 x 2 kW  
    čerpadlo - 5 kW  
    jeřáb MB 1030.11 -  52,0 kW 
    výtahy nosnost 500kg  - 4,0 Kw 
    dopravník – 1,1 Kw 
 
 b) Spotřebiče pro osvětlení - vnější 2 kW, vnitřní - 3 kW  
 
2.  Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 
  
S = (Pjm x β)/cos φ = P/cos φ 
S = (78,5 x 0,7) + ((2 + 3) x 0,8))/0,6 = 98,92 Kw 
 
P = maximální současný činný příkon  
Pjm = součet jmenovitých příkonů všech spotřebičů  
S = maximální současný zdánlivý příkon  
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Β = průměrný součinitel náročnosti (elektromotory 0,6 až 0,75, venkovní osvět-
lení 1, vnitřní osvětlení 0,8) 
cos φ = průměrný účiník spotřebičů (0,5 - 0,7). 
Celkový příkon je 98,92 kW.  
 
3. Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu:  
 
Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden 
měděnými stočenými vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče 
musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy.  
 
4. Osvětlení na staveništi:  
 
Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a di-
menzování vodičů projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samo-
statně z důvodu koordinovaného zapínání a vypínání.  
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat:  
Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zaháje-
ním prací.  
Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí 
být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem 
vstupu všech nepovolaných osob.  
 
 
26 
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
 
Na bezpečnost práce bude dohlížet koordinátor bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Staveniště navazuje na stávající technickou infrastrukturu. Provoz na místních 
komunikacích není nutné omezovat. Stavební firma je povinna zajistit staveniště 
z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců i veřejnosti. Staveb-
ní práce nebudou mít negativní dopad na životní prostředí.  
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Na pozemku se nenachází žádné stávající objekty.  
 
Sociální zařízení staveniště: 
Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na stave-
ništi.  
Rozsah sociálního ZS závisí na počtu pracovníků. Doprava na staveniště je zajiš-
těna dodavatelem, tudíž ubytování pracovníků není nutné. Stravování si pracov-
níci zajišťují sami, prostřednictvím stravenek. 
Na staveništi, mají pracovníci k dispozici šatny pro převlékání a ukládání oděvů.  
Návrh a zřízení sociálního zařízení je v souladu s platnými hygienickými předpi-
sy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 
  
Návrh sociálního zařízení staveniště: 
Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou, 
tj. 35 pracovníků. 
 Šatny:  Min. 1,3 m2 (1,25 m2 + 0,5 m2 na jednoho pracovníka, šatny budou 
využívány v době jídla) tj. 35 x 1,3 = 45,5 m2, 
   Navrženy 3 mobilní buňky CONTIMADE o rozměrech 2,99 x 6,058 m = 18,11 
x 3 = 54,3 m2,  
Záchody: potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedadla (do 50 mužů)  
umývárna: navrženy jsou 4 umyvadla a 2 sprchy (potřeba min. 1 umyvadlo / 15 
osob a 1 sprcha / 20 osob) rozměr sociální buňky: 2,99 x 6,058 m, s.v. = 2,5m 
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Vytápění je elektrické. Dále je navržena jedna buňka pro stavbyvedoucího a jed-
na pro mistry. 
 
Zásobování materiály:  
Beton bude přivážen na staveniště průběžně z nedaleké betonárky autodomíchá-
vači.  
Tvárnice budou dováženy na paletách a skladovány na zpevněné ploše na stave-
niště.   
Suché maltové a omítkové směsi budou uloženy v zásobících a zpracovávány 
v míchacím centru. Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován 
na staveniště, vyhovují a není potřeba činit žádná další opatření.  
 
Skladování na staveništi: 
 
Požadavky na uspořádání skládek:  
Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výše 1,8 m, kusový 
materiál nepravidelných tvarů do výše 1m. Cihly jsou skladovány v navrženém 
skladu cihelných bloků. 
Materiál, jehož plocha je větší než 4 m2, a materiál, při jehož přemisťování při-
padá na jednoho muže váha větší než 50 kg, se smí skladovat do výše maximál-
ně 1,2 m.  Pokud se materiál ukládá pomocí mechanismů nebo pokud se při ruč-
ní manipulaci nezvedá výše než 1,2 m, pak se může skladovat až do výše 2,2 m 
na dočasných a maximálně 3 m na trvalých skládkách.  
Na staveništi se objevují 4 typy skládek materiálu:  
- skládka otevřená na volném prostranství:  
- skladka cihelných bloků (12 x 9)m 
- skladka POT nosníků a vložek Miako , sklad překladů (10,2 x 4,2)m 
- přístřešek: 
- sklad výztuže (11 x 10)m 
- uzamykatelný sklad s podlahou (6,3 x 3,0)m 
- zásobníky suchých směsí 
Podklad pod skládky na volném prostranství, pod přístřeškem a vnitrosta-
veništní komunikace se zhutní a zpevní pískem. 
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V krytých a uzamykatelných skladech se skladuje: podlahoviny, spojovací 
součásti, vodiče, elektrotechnická keramika, svítidla, žárovky, armatury, 
kování a zámky, vany, dřezy a umyvadla, cement, vápno, sádra, omítkové 
směsi, dlaždice, obkladačky, sklo. Umístění skládek je zřejmé ze situace 
zařízení staveniště.  
 
g)   Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 
 
Objekty zařízení staveniště nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. 
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stave-
ništi podle zákona o zajištění jejich dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 
 
Stavba bude prováděna v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb. a vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.  
Musí být dodrženy platné vyhlášky a zákony: zákon č. 251/2005 Sb. 
O inspekci práce, zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, zákoník práce č. 262/2006 Sb., Na-
řízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci. 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí na stavbě 
Během výstavby budou používány pouze malé mechanismy, stavba ne-
předpokládá nadměrné přesuny hmot. Bude prováděna kontrola a čištění dojíž-
dějících vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. Pro výstavbu 
bude použita těžká mechanizace – věžový jeřáb MB 1030.1. 
Odpadní materiál se zaveze na skládku k tomu určenou. S odpadními materiály 
vzniklými během výstavby bude nakládáno dle zákona o odpadech č.185/2001 
Sb. Při realizaci stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – stavební a de-
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moliční odpady. 
 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Lhůty výstavby včetně dílčích termínů budou popsány v časovém plánu stavby. 
 F. Technická zpráva 
 
a) Účel objektu 
 
Objekt mateřské školy bude sloužit pro předškolní výchovu dětí od 3 do 6-ti let 
věku. Na jednu třídu připadá 25 žáků. Maximální kapacita objektu je 50 dětí, tedy 
dvě třídy. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a ře-
šení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Objekt je situován na parcele číslo 132/8 v katastrálním území Hranice okr. Pře-
rov. Vjezd na pozemek je umožněn z Olbrachtovy ulice číslo 139/9. Na parcele bu-
de navrženo 5 parkovacích míst, z toho 1 místo pro ZTP. Objekt je navržen jako ne-
podsklepený o dvou nadzemních podlažích.  
Střecha je navržena plochá jednoplášťová s vnitřním bodovým odvodněním. Jsou 
navrženy dvě střešní vpusti TopWet o průměru 100mm. Obvodové zdivo je 
z keramických cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ na maltu zdící.  
Hlavní vstup určený pro rodiče a děti je z východní strany objektu. Druhý vchod, si-
tuovaný na severní straně, je určený pro zásobování potravin a je přístupný z ulice 
Olbrachtova. Na západní straně je situován vchod do zahrady se vstupní rampou 
v mírném sklonu, sloužící také jako vedlejší vchod pro zaměstnance a pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Na jižní straně je umožněn výstup 
z denní místnosti dětí přímo na terasu a do zahrady.  
Dispozice 1.NP: Vstup do objektu zastřešenou terasou, ze zádveří je umožněn 
vstup na schodiště do 2.NP a do šaten dětí. Šatny dětí jsou propojeny s hlavním ko-
munikačním prostorem, odtud je přístupná denní místnost dětí, umývárna a WC pro 
děti, přípravna jídla a čajová kuchyň, kancelář učitelů, ředitelna, technická místnost, 
sklad, WC a šatny pro zaměstnance. Z denní místnosti je přístup do ložnice dětí, do 
kanceláře učitelů a východ na terasu do zahrady.  
Dispozice 2.NP: Druhé nadzemní podlaží je přístupné dvouramenným schodiš-
těm s podestou. Hlavní komunikační prostor je opět spojen s šatnami dětí. Druhé 
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nadzemní podlaží má obdobnou dispozici jako první podlaží. Místo ředitelny je zde 
umístěny archiv a knihovna, je zde navíc zázemí pro úklid a místnost určená pro 
izolaci dětí, u kterých dojde ke zjištění infekční choroby.  
Kuchyň bude sloužit pouze pro přípravu svačin a nápojů. Obědy se budou do 
školky dovážet z nedaleké školní jídelny. Pro zásobování je umožněn přístup přímo 
do přípravy jídla v 1.NP. Do 2.NP se bude jídlo dopravovat pomocí jídelního výta-
hu.  
V objektu není navržena prádelna, prádlo se bude vozit k vyprání do nedaleké 
čistírny.  
Požadavek na minimální počet záchodových mís pro školské stavby na 1 třídu je 
5. V objektu je navrženo 8 záchodových mís, z důvodu větší prostorové kapacity 
umývárny, 5 umyvadel a 1 sprchový kout. Záchodové mísy budou umístěny ve výš-
ce 400 mm nad podlahou a umyvadla 500 mm nad podlahou.  
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace: 
 
Podlahová plocha v 1.np:    375,80 m2 
 
Podlahová plocha v 2.np:   409,70 m2   
 
Zastavěná plocha MŠ:   451,60 m2 
 
Obestavěný prostor MŠ:   3432,16 m3 
   
Stavba nebude clonit sousedům.  
Hlavní chod do objektu je navržen z východní strany.  
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 
Objekt je zděný v konstrukčním systému POROTHERM, střecha je plochá jed-
noplášťová, stropy v systému POROTHERM z POT nosníku a vložek MIAKO. 
Schodiště je monolitické železobetonové. Příčky v systému POROTHERM 
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v tloušťkách 80 mm, 115 mm a 140 mm. Součástí realizace mateřské školy je za-
hradní úprava, parkoviště a chodníky. 
 
1) Stavebně technické řešení: 
Před započetím stavebních prací budou vybudovány provizorní objekty zařízení 
staveniště – kancelář, soc. zařízení, šatny a skladovací prostory pro potřebu pracov-
níků a plynulému postupu výstavby. 
 
2) Technické údaje o základové půdě: 
Staveniště se nachází v zóně, která je připravena pro výstavbu, proto byl zde 
proveden i geologický průzkum. Typ terénu je rovinatý. Vrchní vrstvu tvoří ornice 
do hloubky cca 20 cm. Celkové geologické prostředí je stabilní až do hloubky 16 m.  
Spodní voda se nachází v hloubce 8,0 m pod terénem bez agresivních, chemických 
složek, nenarušuje tedy konstrukci základů a nebude ovlivňovat výkopové práce, 
proto není nutné navrhovat speciální opatření proti spodní vodě. 
Všechny inženýrské sítě, které jsou uvedeny v podkladech správců sítí pro stavební 
práce, nezasahují do prostoru staveniště, všechny sítě jsou umístěny v tělese místní 
komunikace ul. Olbrachtova. Před započetím výkopových prací však musí být pra-
covníky správců inženýrských sítí vytyčena podzemní vedení inženýrských sítí. 
 
3) Výkopy: 
 
Sejmutí ornice bude provedeno strojně, sejmutá ornice se ponechá na skládce 
k pozdějšímu využití (rekultivaci pozemku). Na tuto skládku bude dopravena za po-
mocí nakladače a nákladních automobilů. 
Vytyčení vnějšího obvodu objektu bude provedeno pomocí laviček, které se umístí 
cca 2,0 m od obrysu objektu, aby nedošlo k jejich poškození, či vychýlení během 
výkopových prací. 
Objekt není podsklepený, po sejmutí ornice se provede hloubení rýh. Pod obvodo-
vými konstrukcemi do hloubky -1,265 m pod úrovní terénu, pod vnitřním zdivem do 
hloubky -0,715m. Po provedení hrubých výkopů, dojde k ručnímu dočištění a upra-
vení výkopů.  
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4) Základové konstrukce: 
 
Základové pásy obvodových i vnitřních nosných stěn jsou rozšířeny o 300 mm 
na obě strany. Hloubka základových pásů je pod obvodovými stěnami v nezámrzné 
hloubce 1050 mm. Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu C16/20. Jako 
izolace proti zemní vlhkosti budou použity modifikované pásy BITAGIT S 40 
v tloušťce 4 mm, která se použije na vodorovné a svislé izolace. 
Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že základovou spáru neovlivňuje spodní vo-
da. Základy pod všemi nosnými konstrukcemi je nutno řádně proměřit a provést dle 
projektové dokumentace stavby. Hloubka základů je v dostatečné hloubce proti za-
mrznutí. Podkladový beton je navržen z betonu C16/20 tloušťky 150 mm. 
 
5) Svislé konstrukce: 
 
Svislé konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků „POROTHERM“ 44 EKO+ 
pro obvodové zdivo tl. 44 cm a vnitřní nosné stěny „POROTHERM“ 30 P + D.  
Vnitřní příčky budou provedeny z cihelných bloků „POROTHERM“ 14 P + D 11,5 
a 8 cm na maltu zdící POROTHERM. 
 
6) Vodorovné konstrukce: 
Stropní konstrukce je v obou podlažích řešena jako stropní konstrukce systému 
Porotherm, která se skládá z keramicko betonových nosníků POT Porotherm a ke-
ramických tvarovek Miako, které jsou zalévány betonem a tvoří tak stropní desku 
v tloušťce 250mm.  
Po obvodě stropní desky bude proveden železobetonový věnec (výztuž 4 ø 12, 
třmínky ø6 po 200mm), který bude opatřen tepelnou izolací a věncovkou Poro-
therm. 
 
7) Schodiště: 
 
V objektu se nachází jedno vnitřní schodiště, oddělené v samostatném prostoru.  
Je navržené jako dvouramenné levotočivé s mezipodestou. Provedeno jako monoli-
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tické z železobetonu. Použije se beton třídy C16/20 a výztuž 10 216. Schodiště je 
navrženo mírné s výškou schodišťových stupňů 142,3 mm a šířkou 250 mm. 
V jednom rameni je 12 schodišťových stupňů, celkem je ve schodišti 24 stupňů. 
Šířka schodišťového ramene je 1400 mm, šířka mezipodesty je 1500 mm. Tloušťka 
schodišťové desky je 120 mm. Jako povrchová úprava schodiště je navržena kera-
mická dlažba.  
Zábradlí: 
Schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím ve výšce 1000 mm. Zábradlí je 
opatřeno madlem ve výšce 600 mm. Mezera mezi svislými prvky zábradlí je 100 
mm, podle požadavků na trvalý pobyt malých dětí.  
 
8) Střešní plášť: 
  
 Je navržena konstrukce jednoplášťové nepochozí ploché střechy s vnitřním od-
vodněním pomocí dvou střešních vpustí TOPWET o průměru 100 mm. Nosnou 
konstrukci tvoří strop v systému Porotherm o tloušťce 250 mm. Skladba střešního 
pláště vychází z certifikovaných skladeb firmy DEKTRADE. Tepelná izolace je na-
vržena z pěnového polystyrenu EPS 100 S v tloušťce 220 mm. Spádovou vrstvu tvo-
ří tepelněizolační spádové klíny z EPS 100 S tloušťky od 140 mm. Na tepelněizo-
lační vrstvy se položí vrstva separační, na ni potom hydroizolace z PVC tloušťky 
1,5 mm. Jako ochranná vrstva bude sloužit posyp o tloušťce 50 mm z praného říční-
ho kameniva frakce 16-32. Posyp se provede na ochrannou textilii, aby nedošlo 
k poškození hydroizolace.  
  
9) Komín: 
Komín od plynového kotle je proveden v systému SCHIEDEL UNI PLUS. Prů-
měr průduchu 200 mm. 
 
10) Podlahy: 
 
Podlaha v 1.NP přiléhající k terénu je navržena v tloušťce 215 mm. Tepelnou i 
kročejovou izolaci tvoří podlahový polystyren EPS Styrofloor v tloušťce 150 mm. 
Separační vrstvou je oddělena roznášecí vrstva, která je tvořena cementovým potě-
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rem o tloušťce 50 mm. Nášlapnou vrstvu tvoří ve většině místností litá podlaha na 
bázi epoxidových pryskyřic v tloušťce 10 mm ve světle žlutém odstínu. 
V hygienických prostorách, na schodišti a technických místnostech je navržena ke-
ramická dlažba.  
Podlaha ve 2.NP je navržena v tloušťce 130 mm. Podlahový polystyren Styrof-
loor zde tvoří pouze kročejovou izolaci a je navržen v tloušťce 50 mm. Roznášecí 
vrstvu tvoří betonová mazanina o tloušťce 60 mm. Nášlapné vrstvy jsou stejné jako 
v prvním nadzemním podlaží.  
Nášlapné vrstvy musí splňovat požadavek na rovinnost povrchu. Největší povo-
lená odchylka rovinnosti je pro podlahy 2 mm/2m.  
Největší povolená odchylka rovinatosti v místě pobytu osob měřená na dvoume-
trové lati může činit max. 2mm/1m.   
Dilatační spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3m (na 
vazbu).  
 
11) Hydroizolace: 
 
 Jako izolace proti zemní vlhkosti jsou navrženy modifikované asfaltové pásy 
BITAGIT 40 Mineral v tloušťce 4 mm. Pásy se aplikují pomocí plamene na pod-
kladní beton. Podélné i příčné spoje se provedou s přesahem 10 cm. Teplota vzduchu 
při aplikaci hydroizolace by neměla klesnout pod 10°C. Svislá hydroizolace se pro-
vede do výšky 300 mm nad terén. Podle harmonogramu se izolace provede ve třech 
etapách. Jako první se provedou pásy pouze pod zdivem, poté se provede svislá hyd-
roizolace a třetí etapa se provede před provedením hrubých podlah, tj. před polože-
ním podlahového polystyrenu.  
 Hydroizolace střešního pláště je dle skladby firmy DEKTRADE navržena 
v tloušťce 1,5 mm pomocí PVC fólie DEKPLAN 77. Hydroizolace bude chráněna 
ochrannou textilií a posypem z praného říčního kameniva frakce 16-32.   
 
12) Omítky: 
 
Vnitřní zdivo a strop je opatřen omítkou POROTHERM universal tl. 10 mm 
Omítky vnějších stěn a podhledů jsou navrženy od firmy BAUMIT. Na cihelný 
podklad se aplikuje přednástřik BAUMIT, poté se provede jádrová omítka 
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v tloušťce 4 mm. Na vyzrálou jednovrstvou omítku se aplikuje základ pro omítky 
UNIprimer a poté se začne nanášet tenkovrstvá silikonová omítka Baumit Silikon-
Top v tl. 3 mm, na závěr se provede fasádní nátěr GranoporColor odstín 0041. 
Škrábané struktury se docílí speciálním hladítkem.  
 
13) Truhlářské výrobky: 
 
Okna: 
Dřevěná euro okna ALBO - profil EURO IV78 - zaručující výborné tepelně izo-
lační a pevnostní vlastnosti - moderní design se zaoblenými venkovními i vnitřními 
hranami zaručuje vysokou životnost povrchové úpravy v nejvíce namáhaných mís-
tech - dříve ostrých hran.  
Základním materiálem je stabilní třívrstvý lepený hranol vysušený na požadovanou 
vlhkost výroby oken. Povrchová úprava je v barvě ořech.  
Zasklení izolačním trojsklem s dvakrát měkce pokovenou vrstvou vyplněnou argo-
nem - součinitel prostupu tepla oken je Uw= 0,80 W/m².K. Zvuková neprůzvučnost 
Rw = 32 Db.  
      
Dveře: 
Vstupní dveře jsou navrženy dřevěné dvoukřídlé s nadsvětlíkem, prosklené 
z jedné třetiny s bezpečnostní fólií CONNEX a bezpečnostním zámkem.  Součinitel 
prostupu tepla zasklení dveří je Uw = 0,89 W/m².K. Vnitřní dveře jsou navrženy 
dřevěné do dřevěných rámových zárubní. Prosklení je z jedné třetiny s bezpečnostní 
fólií. Všechny dveře jsou navrženy o šířce minimálně 900 mm dle požadavků na 
školské stavby.  
 
Větrání bude přirozené. 
 
14) Venkovní úpravy: 
 
Přístupový chodník, parkoviště i okapový chodník bude vydlážděn betonovou 
chodníkovou dlažbou HBG o rozměrech 500x500x50 mm uloženou do kamenné 
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frakce 4-8mm tloušťky 40mm. Podkladem pak bude zhutněná štěrkodrt´. Chodník 
je lemován zahradním obrubníkem. 
 
15) Klempířské výrobky: 
 
Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 0,7mm 
v barvě hnědé RAL 8017.  Jedná se o oplechování parapetů, atiky, komínu. 
 
   
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Tepelné izolace splňují požadavky Vyhlášky č.151/2001. Všechny ochlazované 
konstrukce splňují požadavky dle normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou 
spotřeby dle Vyhlášky č 291/2001. 
 
f) Způsob založení objektu 
 
Způsob založení objektu bude upřesněn před prováděním dle hydrogeologických 
podmínek základové spáry.   
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativ-
ních účinků 
 
Objekt je stavbou občanské vybavenosti, která nebude produkovat žádné toxické 
odpady. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby 
ani po dobu životnosti stavby. Na pozemku budou místěny kontejnery pro recyklaci 
odpadu.  
 
h) Dopravní řešení 
 
Stavba se nachází nedaleko centra města, blízko malého nádraží a je zde dobrá 
dostupnost MHD. Na pozemek bude vybudován hlavní a vedlejší vjezd pro zásobo-
vání z ulice Olbrachtova. Vjezd bude spádován na pozemek investora, aby voda ne-
 38 
 
stékala na cestu. Kolem objektu je zpevněná plocha z betonových dlaždic. Ostatní 
plochy okrasná zahrada, dětské hřiště.  
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
 
Bylo provedeno měření radonu, ze kterého vyplývá radonový index nízký. Není 
potřeba žádné protiradonové opatření. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 
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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb. 
( Obchodní zákoník ) 
Číslo smlouvy 1/12 
 
i. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: 
Město Hranice  
Pernštejnské náměstí 1 
753 01 Hranice 
IČO: 00301311 
DIČ: CZ00301311 
Bankovní spojení: 00244929/0100 
starosta: Ing. Radka Ondriášová  
Tel.: 581 828 111 
E-mail: starosta@mesto-hranice.cz 
Web:  http://www.mesto-hranice.cz/ 
Technický dozor stavebníka:  Ing. Radovan Šťastný, tel.: 777 125 896 
 
Dále jen objednatel 
 
 
Zhotovitel:  
 
 
Hstav s.r.o.      Kontaktní osoba:  Bc. Hana Vaculíková 
Masarykovo nám. 75     TEL:    777 616 689 
Hranice, 753 01     e-mail:  vaculikova@hstav.cz 
IČO: 45375698 
DIČ: CZ45375698 
TEL: 605 853 999 
e-mail: info@hstav.cz  
Bankovní spojení: Airbank: 85461515/3030 
Zapsán u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 7588 
 
Dále jen zhotovitel 
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ii.  PŘEDMĚT DÍLA, MÍSTO PLNĚNÍ 
 
Předmětem plnění této smlouvy je provedení stavby mateřské školy na stavební 
parcele 138/2 v k.ú. Hranice okr. Přerov. Na základě výběrového řízení se zhotovitel 
zavazuje provést stavební práce dle vítězné cenové nabídky ze dne 1. 10. 2012, vypra-
cované na základě dodané projektové dokumentace pro realizaci stavby vypracované 
firmou ABC Projekce, Radniční 115. Stavební povolení vydal stavební odbor Městské-
ho úřadu Hranice dne 1. 6. 2012 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy. Smluvní 
strany se dohodly, že objednané dílo dle této smlouvy budou chápat jako celek a zhoto-
vitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli 
formou závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. 
Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo, které je předmětem této 
smlouvy. 
 
MÍSTO PLNĚNÍ: 
 
Olbrachotva 415,  
Číslo parcely: 138/2 
Hranice, 753 01 
Katastrální území: Hranice okr. Přerov 
    
iii.  DOBA PLNĚNÍ 
 
Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení prací dnem 4. 3. 2013.  
Plánovaný termín dokončení – 3. 12. 2013. 
Plánovaný termín dokončení se bude odvíjet od klimatických podmínek. 
Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště. 
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iv. CENA DÍLA 
 
V souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb. a na základě výběrového řízení 
sjednávají smluvní strany celkovou cenu dle předmětu plnění této smlouvy. 
Podle položkového rozpočtu vypracovaného dodavatelem byla stanovena cena 
díla:     
 
Cena stavby bez DPH  ........................................................................... 9 093 667.83,-Kč 
20% DPH ................................................................................................ 1 818 733.60,-Kč 
Cena stavby včetně DPH .................................................................... 10 912 401.43,-Kč 
 
Cena neobsahuje dodatečné změny prací a materiálů, které si vyžádá objednava-
tel nad rámec sjednaného předmětu díla dle této smlouvy. Objednatel zhotoviteli uhradí 
zvýšenou cenu, prokáže-li zhotovitel při provádění díla potřebu činností nad rámec 
sjednaného předmětu díla dle této smlouvy - po odsouhlasení objednatelem. Cena za 
dílo může být snížena, objeví-li se při provádění stavby skutečnosti, které prokáží, že 
není třeba některé práce provádět. Cena bude snížena o cenu těchto neprovedených pra-
cí, oceněných dle nabídky zhotovitele. Potřebu nárůstu a snížení prací a jejich vyčíslení 
je zhotovitel nebo objednatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní 
straně a zapsat do stavebního deníku. 
 
 
v. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných 
touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním. 
Ve věcech, touto smlouvou neupravených, se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem. 
Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran a to pouze písemnou 
formou. 
Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
dva výtisky. 
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vi. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O DÍLO 
 
a. VLASTNICKÁ PRÁVA, POVINNOSTI A ÚHRADA ŠKODY 
 
Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je objednatel povinen poskytovat zhotoviteli 
součinnost potřebnou k řádnému provádění prací. 
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech soukromé povahy, které 
zjistí při řádném provádění prací. 
Zhotovitel je povinen vrátit zapůjčené podklady ve lhůtě do 30 dní po dokončení díla 
objednateli.   
Zhotovitel má povinnost informovat objednatele o postupu prací a o závažných skuteč-
nostech, které mohou ovlivnit plánovaný průběh prací. 
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
smlouvy a že po záruční dobu bude mít vlastnosti, dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel 
neodpovídá za materiály a práce dodané objednatelem.   
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, za čistotu a 
pořádek na staveništi. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními záznamy. 
Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště a je pojištěn proti případným škodám 
vůči třetí osobě. 
Zhotovitel odpovídá za kompletnost díla a jeho řádné provedení. 
Objednatel prohlašuje, že má na veškeré práce potřebné schválené povolení. 
                                                                                                                                                                                
 
b. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 
 
Zhotovitel vystaví objednateli soupis provedených prací a zjišťovací protokol ke 2. 
pracovnímu dni následujícího měsíce. Soupis provedených prací odsouhlasí technický 
dozor stavebníka a potvrdí podpisem zjišťovacího protokolu. Na základě odsouhlasené-
ho soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 20. dne v měsíci následujícím 
po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Konečná faktura bude z důvodu 
malého objemu prací vystavena za poslední dva měsíce. Fakturace bude proplácena 
objednatelem až do výše 90% z celkové ceny.  Zádržné - 5% bude uvolněno po odstra-
nění všech vad a nedodělků, po předání a převzetí díla dle předmětu plnění této 
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Smlouvy o dílo. Zbývající zádržné -5% bude zhotoviteli vypláceno v jednoročních 
splátkách po dobu záruky stavby, tj. po dobu 5ti let. Objednatel včas upozorní zhotovi-
tele zápisem do stavebního deníku zjištěné případné vady a nedodělky tak, aby je zho-
tovitel mohl včas odstranit. 
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu, dle předchozí domluvy.  
Splatnost faktur do 15 pracovních dnů po vystavení a odsouhlasení. 
 
 
c. ORGANIZACE NA STAVBĚ 
 
Objednatel zajistí bezplatné napojení elektro a vody pro provádění díla. Objednatel 
vlastní daný objekt a má řádně schválené tyto stavební úpravy včetně nutného záboru 
pozemku. 
Objednatel zhotoviteli dodá kopii těchto povolení. 
Zhotovitel se zavazuje k hospodárnému odběru energií.  
Kontrolní dny budou probíhat dle předešlé domluvy mezi objednatelem, zhotovitelem a 
technickým dozorem.  
 
 
d. KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PŘEDMĚTU DÍLA 
 
Všechny výrobky, které budou na stavbě použity jsou certifikovány technickým a 
zkušebním ústavem stavebním. Zhotovitel je držitelem certifikátu ISO 9001:2009, který 
prokazuje, že práce provádí v požadované jakosti a kvalitě.  
Zhotovitel odpovídá za  to, že  předmět  této  smlouvy  je  zhotoven  podle  podmínek  
smlouvy a že  po  záruční  dobu  bude  mít  vlastnosti,  dohodnuté  v  této  smlouvě.                                        
 
 
e. ZÁRUČNÍ LHŮTA ZA ZHOTOVENÉ DÍLO 
 
Zhotovitel poskytne záruku na předané dílo v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla.                                                                                                                                                                  
Záruka na materiál je stanovená jednotlivými výrobci.  
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Zhotovitel neodpovídá za materiály a práce dodané objednatelem, které nejsou předmě-
tem této smlouvy.  
 
 
f. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 
 
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že případné sankce budou nejprve řešeny smírčí 
cestou.  
Pokud zhotovitel nesplní termín dokončení díla, svojí vinou, uhradí objednateli smluvní 
pokutu 500,- Kč za každý den prodlení. 
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou vystavených faktur, zaplatí zhotoviteli 
smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení po splatnosti faktur. 
V případě závažného porušení povinností z této smlouvy může kterákoliv ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za závažné porušení povinností se považuje: 
- nesplnění některé z podmínek této smlouvy v termínu, prokazatelně zaviněné 
zhotovitelem 
- neuhrazení ceny díla podle bodu III. objednatelem 
V takovém případě vzniká smluvní straně, která neporušila smlouvu, nárok na 
uhrazení ztrát, které ji vznikly porušením této smlouvy druhou stranou.  
 
 V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně závaznými práv-
ními předpisy České republiky v platném znění. 
 
 
g. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ HOTOVÉHO DÍLA 
 
Zhotovitel předává dílo kompletní bez vad a nedodělků, které by bránily užívání dí-
la.  
V případě nárůstu prací nad rámec této smlouvy bude termín dokončení stanoven 
smluvním dodatkem obou stran. 
Obě strany sepíší zápis o předání a převzetí díla.  
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vii. BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANA 
 
- Pracovní četa musí být proškolena pracovníkem BOZP 
- Musí být zajištěny všechny ochranné a pracovní pomůcky nezbytné pro prová-
dění prací.  
- Musí se dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí 
- Musí se provádět pravidelná kontrola pracovních lešení a stavebních výtahů 
- Při práci musí být dodržena platná ustanovení předpisů a vyhlášek SÚBP a SBÚ 
- Za zajištění BOZP na staveništi zodpovídá stavbyvedoucí; vedoucí pracovních 
čet jsou zodpovědní za plnění podmínek BOZP v rámci pracovní čety 
- Legislativa BOZP pro práce ve výškách či nad volnou hloubkou: Nařízení vlády 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš-
tích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády podle § 
134a odst. 2 a podle § 134e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. , zákoník práce, ve 
znění zákona č. 155/2000 Sb. 
 
Požární ochrana 
Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno podle vyhlášky Ministerstva vnitra 
číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního po-
žárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona číslo  133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vy-
hláška číslo 23/2008 Sb. Ve znění vyhlášky č.268/2011 Sb. O technických podmín-
kách požární ochrany staveb. 
 
Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý ze zástupců smluvních stran 
obdrží jedno vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu. 
 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců 
obou smluvních stran. 
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V Hranicích dne 13. 2. 2013 
 
 
 
 
 
 ...............................................    .....................................   
Za objednatele     Za Zhotovitele 
Ing. Radka Ondriášová   Bc. Hana Vaculíková - Hstav s.r.o. 
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CASH FLOW 
 
a) Definice cash flow [4] 
 
Zjednodušeně se dá pojem cash flow vysvětlit jako součet zisků a odpisů tj. 
rozdíl výnosů a nákladů v určitém časovém období.  
Koncepce cash flow je založena na příjmech a výdajích, vyjadřuje reálné toky 
peněz a jejich zásobu v podniku. 
V podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá o 
schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní pro-
středky je také jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnoce-
ní investičních projektů. 
 
b) Cash flow investora stavby [5] 
 
Hlavním úkolem investora je vhodným způsobem zajistit dostatek finančních 
prostředků pro realizaci projektu ve stanoveném časovém období.  
Vypracováním platebního kalendáře získáme přehled o předpokládaném roz-
ložení nákladů v čase. Podkladem pro návrh finančního kalendáře je položkový 
rozpočet a časový plán výstavby. Při analýze nákladů na realizaci stavby je důle-
žité posoudit závislost vlastních nákladů daného subjektu na lhůtě výstavby.  Ná-
klady investora spojené s realizací stavby tvoří kromě ceny, určené zhotovitelem 
stavby také náklady spojené s oddálením předání hotové stavby (např. ušlý zisk, 
náklady na poskytnutí úvěru, alternativní řešení financování výstavby,…) Z toho 
důvodu má investor zájem docílit co nejkratší doby výstavby.  
 
Investor obdrží od zhotovitele ke druhému pracovnímu dni následujícího mě-
síce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací za předchozí měsíc. In-
vestor jej potvrdí svým podpisem do pěti pracovních dnů a doručí jej zpět zhoto-
viteli. Pokud má investor ke zjišťovacímu protokolu výhrady, vyjádří je písemně 
zhotoviteli a domluví se na nápravě. Zhotovitel na základě schváleného zjišťova-
cího protokolu vystaví investorovi fakturu nejpozději do 10-ti pracovních dnů ná-
sledujícího měsíce.  Investor je povinen dodržovat dohodnutou dobu splatnosti 
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faktur 15 dnů. Obě strany se dohodly, že nebudou vystaveny zálohy a fakturace 
bude probíhat měsíčně dle platebního kalendáře.  
 
 
 
 
Obr. č.1:  Platební kalendář výstavby mateřské školy 
 
Dílčí faktury a zjišťovací protokoly jsou uvedeny v příloze č.1.  Poslední 
faktura je vystavena za poslední tři měsíce z důvodu malého objemu provedených 
prací. Od poslední faktury bude odečtena pozastávka ve výši 10% z celkové ceny 
stavby. Polovina z pozastávky tzn. 5% z celkové ceny stavby, bude uvolněno, po-
kud proběhne předání stavby v řádném termínu dle časového plánu a to 
v požadované kvalitě bez vad a nedodělků, které by bránily v užívání stavby.  
V případě výskytu vad a nedodělků, je zhotovitel povinen tyto odstranit do stano-
vené lhůty, na které se dohodne s investorem. Dalších 5% ze zástavného bude in-
vestor vyplácet zhotoviteli po dobu pěti let, tj. do konce stanovené záruční doby, 
formou jednoročních splátek, které budou vyplaceny vždy začátkem měsíce úno-
ra. Poslední výplata pozastávky proběhne v únoru 2019. Pozastávka je určitou 
formou záruky, že zhotovitel odstraní možné vady či poruchy vzniklé v záruční 
době stavby. Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nesprávným užíváním 
stavby.  
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Obr.č.2: Cash flow investora stavby 
 
 
 
c) Cash flow zhotovitele stavby [5] 
 
Při vypracování analýzy nákladů vychází zhotovitel ze způsobu postupného 
splácení faktur. Způsob fakturace se stanoví ve smlouvě o dílo. Zhotovitel musí 
zohlednit průběh plánovaných příjmů a výdajů ve svém finančním plánu. Před 
započetím prací si musí zhotovitel zajistit finanční zdroje na realizaci projektu. 
Například příjmy z jiných souběžných zakázek, z předešlých zisků či překleno-
vacím úvěrem, atd.  
Předpokládaný zisk určený z kalkulačního vzorce činí 4,75% z celkové ceny 
stavby.  Čistý zisk zhotovitele, po odečtení DPH činí 431 546,-Kč.  
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Obr.č.3: Ukázka soupisu provedených prací 
 
Zhotovitel vystaví investorovi zjišťovací protokol, který obsahuje krycí list 
a soupis provedených prací s výkazem výměr za stanovené období. Zjišťovací 
protokol odsouhlasí technický dozor stavebníka ve stanovené lhůtě a vrátí jej 
zpět zhotoviteli. Ten na základě zjišťovacího protokolu vystaví dílčí faktury.  
 
 
 
 
Obr.č.4: Ukázka zjišťovacího protokolu 
 
 Náležitosti faktury: [7] 
 
  V případě stavebních a montážních prací definovaných v ustanovení § 
92e ZDPH: 
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 Dodavatel, který vystavuje daňový doklad za dodané práce, uvede na 
faktuře – daňovém dokladu následující údaje: 
 
a)  obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke 
jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který 
uskutečňuje plnění, 
b)  daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 
c)  obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke 
jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kte-
rou se uskutečňuje plnění, 
d)  daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje pl-
nění, plátcem, 
e)  evidenční číslo daňového dokladu, 
f)  rozsah a předmět plnění, 
g) datum vystavení daňového dokladu, 
h)  datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který 
nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 
i)  jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednot-
kové ceně, 
j)  základ daně, 
k)  základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění 
osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona a dá-
le sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je 
plnění uskutečněno. 
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Obr.č.5: Ukázka faktury 
 
 Cash flow slouží zhotoviteli k lepšímu přehledu reálných zisků a možnosti jejich 
dalších využití při dalších investicích. Podkladem pro vypracování cash flow je polož-
kový rozpočet včetně soupisů provedených prací za určená období, časový plán stavby a 
faktury.   
 
 
Cashflow zhotovitele stavby
 
 
Obr.č.6: Cash flow zhotovitele stavby 
 
Zisk: [6] 
 
 Výše zisku kalkulovaná do cen stavebních prací je záležitostí úsudku 
zhotovitele. Maximální výše zisku není zákonem stanovená. Základnou pro vý-
počet zisku jsou mzdové náklady, náklady na stroje, ostatní přímé náklady, režie 
výrobní a správní.  
 
 Celkový kalkulovaný zisk se spočítá buď podle vzorce: 
Zisk = procento zisku x (Mzdy + Stroje + OPN + Režijní náklady  
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Nebo se zisk může stanovit také procentuálně z celkové ceny stavby. 
Zisk z celkové ceny stavby by se měl optimálně pohybovat kolem 7 až 9%. Výše 
zisku se vždy odvíjí od aktuální situace na trhu. V dnešní době je vyvíjen velký 
tlak na snížení cen stavebních prací, a proto jsou reálné zisky stavebních firem 
nižší. Reálný zisk se pohybuje kolem 2 až 5% z celkové ceny stavby.  
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby Diplomová práce - Mateřská škola JKSO 801 31
Název objektu EČO
Místo Hranice
IČO DIČ
Objednatel Město Hranice 00301311 CZ00301311
Projektant Bc. Hana Vaculíková
Zhotovitel Hstav s.r.o. 00201308 CZ00201308
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
01 Bc. Hana Vaculíková 31.05.2003
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 157 014,54 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,75% 243 393,09
2 Montáž 5 444 066,18 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 1 437 433,96 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 1 812 142,98 11 0 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 8 850 657,66 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 243 393,09
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 9 094 050,75
Datum a podpis Razítko
24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 9 094 050,75 1 818 810,20
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 10 912 860,95
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:   Objednatel:   Město Hranice
Zhotovitel:   Hstav s.r.o.
JKSO:   801 31 Datum:   31.5.2003
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost
celkem
Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV HSV 215 606,540 5 807 009,343 6 022 615,883 1 312,297 0,000
1 Zemní práce 0,000 272 468,234 272 468,234 0,000 0,000
2 Zakládání 0,000 439 438,632 439 438,632 360,251 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,000 1 322 073,950 1 322 073,950 281,768 0,000
4 Vodorovné konstrukce 0,000 1 545 337,141 1 545 337,141 314,068 0,000
5 Komunikace 121 673,340 95 267,300 216 940,640 87,065 0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 933,200 1 627 632,886 1 721 566,086 269,145 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000 51 160,680 51 160,680 0,000 0,000
99 Přesun hmot 0,000 453 630,520 453 630,520 0,000 0,000
PSV PSV 1 378 841,959 1 449 199,822 2 828 041,781 49,629 0,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 118,375 45 246,825 100 365,200 2,423 0,000
712 Povlakové krytiny 133 908,802 92 308,118 226 216,920 8,413 0,000
713 Izolace tepelné 502 852,070 102 537,748 605 389,818 6,330 0,000
764 Konstrukce klempířské 5 284,872 32 060,160 37 345,032 0,588 0,000
766 Konstrukce truhlářské 476 359,700 66 554,534 542 914,234 2,943 0,000
767 Konstrukce zámečnické 44 974,080 1 093,800 46 067,880 0,454 0,000
771 Podlahy z dlaždic 124 445,390 106 213,520 230 658,910 11,870 0,000
777 Podlahy lité 0,000 940 137,388 940 137,388 12,852 0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické 35 898,670 34 294,960 70 193,630 3,488 0,000
784 Dokončovací práce - malby 0,000 28 752,769 28 752,769 0,268 0,000
Celkem 1 594 448,499 7 256 209,165 8 850 657,664 1 361,925 0,000
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:   JKSO:   801 31
EČO:   
Objednatel:   Město Hranice Zpracoval:   Bc. Hana Vaculíková
Zhotovitel:   Hstav s.r.o. Datum:   31.5.2003
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV HSV 6 022 615,883
1 Zemní práce 272 468,234
1 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 99,187 33,200 3 293,008
30,67*16,17*0,2 99,187
2 001 132102102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím
v nesoudržných horninách tř. 1 a 2 m3 0,198 363,000 71,874
0 0,000
0,25*1,11*0,715 0,198
3 001 132102202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo
pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2 m3 294,191 536,000 157 686,376
0 0,000
((1,98*30,67*1,315)*2)+((1,98*16,17*1,315)*2)+(1,98*1,0
2*1,315)+(1,98*2,04*1,315) 251,882
0 0,000
((0,52*1,315*30,67)/2)+((0,52*1,315*16,17)/2)+((0,52*1,3
15*1,02)/2)+((0,52*1,315*2,04)/2) 17,061
0 0,000
(1,44*1,44*1,315)*2 5,454
0 0,000
(0,88*0,715*27,73)+(0,88*0,715*3,73) 19,795
Součet 294,191
4 001 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu
do 2,5 m m3 588,778 81,800 48 162,040
(0,198+294,191)*2 588,778
5 001 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až
4 m3 34,122 38,600 1 317,109
((0,52*1,315*30,67)/2)+((0,52*1,315*16,17)/2)+((0,52*1,3
15*1,02)/2)+((0,52*1,315*2,04)/2) 17,061
17,061 17,061
Součet 34,122
6 001 162501102
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení bez rozhrnutí z m3 235,397 144,000 33 897,168
252,458-17,061 235,397
7 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 235,397 64,700 15 230,186
235,397 235,397
8 001 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS m3 17,061 47,300 806,985
17,061 17,061
9 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 235,397 18,000 4 237,146
235,397 235,397
10 001 181301104
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5 tl vrstvy do 250 mm m2 99,187 78,300 7 766,342
30,67*16,17*0,2 99,187
   Strana 1  z 10
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Zakládání 439 438,632
11 011 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 159,570 2 460,000 392 542,200
0 0,000
((1,48*0,8*30,67)*2)+((0,96*0,3*30,67)*2) 90,292
((1,48*0,8*16,17)*2)+((0,96*0,3*16,17)*2) 47,604
(1,48*0,8*1,02)+(0,96*0,3*1,02) 1,501
(1,48*0,8*2,04)+(0,96*0,3*2,04) 3,003
0 0,000
0,88*0,5*31,5 13,860
0 0,000
1,11*0,25*0,715 0,198
0 0,000
((1,44*1,44*0,45)+(0,96*1,44*0,45))*2 3,110
Součet 159,570
12 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 179,611 210,000 37 718,310
0 0,000
(((0,8*30,67)*2)+((0,3*30,67)*2)*2) 85,876
(((0,8*16,17)*2)+((0,3*16,17)*2)*2) 45,276
((0,8*1,02)+(0,3*1,02))*2 2,244
((0,8*2,04)+(0,3*2,04))*2 4,488
0 0,000
(0,5*31,5)*2 31,500
0 0,000
(1,11*0,715)*2 1,587
0 0,000
(((1,44*0,45)+(0,96*0,45))*4)*2 8,640
13 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 179,611 51,100 9 178,122
179,611 179,611
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 322 073,950
14 011 311238115
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM P+D tl 300 mm
pevnosti P 10 na MVC m2 158,843 1 220,000 193 788,460
0 0,000
((27,5*3,215)-(2,02*2)-(1,75*2,02*2))+3,2 80,503
0 0,000
((28,75*3)-(2,02*2)-(1,75*2,02*2))+3,2 78,340
Součet 158,843
15 011 311238243
Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM
P+D tl 400 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně m2 2,400 1 490,000 3 576,000
0 0,000
0,4*3*2 2,400
16 011 311238244
Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM
P+D tl 440 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně m2 539,717 1 620,000 874 341,540
0 0,000
((26,13*3,215)+(3,5*3,215)-(0,75*1,5*3)-(1,25*1,5*3)-(1,2
5*0,75)-2,02) 83,303
((3,31*3,215)-(1,75*2,02)+(10,5*3,215)) 40,864
((29,63*3,215)-(1,75*1,75*2)-(2,5*2*4)-(2,25*1,75))+((2,5
*3,215)-(1,75*2,02)) 69,700
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
((11,75*3,215)+(1,25*3,215*2)+(1,735*3,215)-(0,75*1,25
*2)-2,02) 47,497
0 0,000
((29,63*3)-(0,75*1,5*2)-(1,25*1,5*3)-(1,25*0,75*3)) 78,203
((14,25*3)-(1,25*1,5*2)) 39,000
((29,63*3)-(1,75*1,75*2)-(2,5*2*4)-(2,25*1,75)) 58,828
((14,25*3)-(0,75*1,25*2)-2,02) 38,855
0 0,000
(29,63*2)+(15,13*2)*0,8 83,468
Součet 539,717
17 011 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 9,000 276,000 2 484,000
18 011 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 23,000 349,000 8 027,000
19 011 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 16,000 405,000 6 480,000
20 011 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 3,000 491,000 1 473,000
21 011 317168134 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 5,000 632,000 3 160,000
22 011 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 6,000 698,000 4 188,000
23 011 317168137 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 2,000 935,000 1 870,000
24 011 317168138 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm kus 8,000 1 010,000 8 080,000
25 011 342248110 Příčky POROTHERM P+D tl 80 mm pevnosti P 10 na
MVC 5
m2 38,740 485,000 18 788,900
0 0,000
(3,895*3)-(0,8*2,02)+2,28+((0,34+0,3)*2) 13,629
((2,28*2,2)-(0,7*2,02*2)+(1,615*2,2)) 5,741
0 0,000
(3,895*3)-(0,8*2,02)+2,28+((0,34+0,3)*2) 13,629
((2,28*2,2)-(0,7*2,02*2)+(1,615*2,2)) 5,741
Součet 38,740
26 011 342248112
Příčky POROTHERM P+D tl 115 mm pevnosti P 10 na
MVC 5 m2 232,260 606,000 140 749,560
((16,035*3)-(2,02*4)-(1,75*2,02))+((2,875*3)-2,02)+(4,68
5*3)+((3,325*3)-2,02)+((6,9*3)-(1,75*2,02))+(4,45*3)+((4,
45*3)-2,02)+((6,95*3)-2,02) 125,780
0 0,000
((17,285*3)-(2,02*5)+(3,25*3)-(1,75*2,02)+((6,95*3)-2,02
)*2)+(6,95*3) 106,480
Součet 232,260
27 011 342248113
Příčky POROTHERM P+D tl 140 mm pevnosti P 10 na
MVC 5 m2 84,330 653,000 55 067,490
0 0,000
4,685*3*3 42,165
0 0,000
4,685*3*3 42,165
Součet 84,330
4 Vodorovné konstrukce 1 545 337,141
28 011 411168143
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm m2 21,000 1 690,000 35 490,000
"1NP" 21 21,000
29 011 411168147
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 8,25 m OVN 50 cm m2 503,000 1 870,000 940 610,000
"1NP" 229 229,000
"2NP"274 274,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
30 011 411168243
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm m2 16,000 1 550,000 24 800,000
31 011 411168247
Strop keramický tl 25cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl přes 7 do 8,25m OVN
62,5cm m2 247,300 1 740,000 430 302,000
"1NP" 120 120,000
"2NP" 127,3 127,300
Součet 247,300
32 011 417388134
Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější
zdi š 44 cm m 183,810 573,000 105 323,130
(29,63*2)+15,13+3+15,3+1,6 94,290
(29,63*2)+(15,13*2) 89,520
Součet 183,810
33 011 430321313 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,485 3 060,000 1 484,100
0 0,000
(12*0,141*0,25)*0,1*1,4*2 0,118
0 0,000
(2*0,163*0,3)*3,75 0,367
Součet 0,485
34 011 430361121
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou
ocelí 10 216 t 0,035 36 400,000 1 274,000
8,03*4,4*0,001 0,035
Součet 0,035
35 011 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v
do 4 m m2 8,064 528,000 4 257,792
2,880*1,4*2 8,064
Součet 8,064
36 011 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp
přímočarých v do 4 m m2 8,064 85,300 687,859
37 011 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,384 290,000 981,360
12*0,141*2 3,384
"Venkovni schody" 0,163*3,75*2+(0,163*0,3*2) 1,320
Součet 4,704
38 011 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,384 37,500 126,900
12*0,141*2 3,384
"Venkovni schody" 0,163*3,75*2+(0,163*0,3*2) 1,320
Součet 4,704
5 Komunikace 216 940,640
39 221 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
skupiny A pl do 100 m2 m2 395,300 241,000 95 267,300
395,3 395,300
40 592 592451930 dlažba zámková BEHA-STONE 20x16,5x6 cm barevná m2 395,300 307,800 121 673,340
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 721 566,086
41 011 611478111
Vnitřní omítka stropů ze směsi POROTHERM
UNIVERSAL jednovrstvá tl 10 mm ručně nanášená m2 775,600 445,000 345 142,000
399+376,6 775,600
42 011 612478111
Vnitřní omítka stěn tl 10 mm ze suché směsi
POROTHERM UNIVERSAL m2 1 449,278 347,000 502 899,466
"Zdivo vnitřní nosné tl.300mm" 158,843*2 317,686
"špalety" (0,16*1*4)+(0,16*1,75*5)+(0,16*2,02*9) 4,949
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
"Příčky tl. 80mm" 38,74*2 77,480
"Příčky tl. 115mm" 232,26*2 464,520
"Příčky tl. 140mm" 84,33 84,330
"Zdivo obvodové tl. 440mm" 456,249 456,249
0 0,000
((0,29*0,75*5)+(1,5*0,29*12)+(0,29*1,25*4)+(0,29*2,02*2
)+0,29)*2 18,438
((0,34*1,75*2)+(0,34*2,02*4))+((0,29*2,25)+(0,29*1,75*8
)+(0,29*2,5*4)+(0,29*2*8)*2) 20,830
(0,29*1)+(0,29*2,02*2)+((0,29*0,75*2)+(0,29*1,25*4)*2) 4,797
Součet 1 449,278
43 011 620471113
Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit
zatřená (škrábaná) tl 3 mm m2 644,601 288,000 185 645,088
"Zdivo obvodové tl. 440mm" 456,249 456,249
0 0,000
((0,1*0,75*5)+(1,5*0,1*12)+(0,1*1,25*4)+(0,1*2,02*2)+0,
1) 3,179
((0,1*1,75*2)+(0,1*2,02*4))+((0,1*2,25)+(0,1*1,75*8)+(0,
1*2,5*4)+(0,1*2*8)*2) 6,983
(0,1*1)+(0,1*2,02*2)+((0,1*0,75*2)+(0,1*1,25*4)*2) 1,654
0 0,000
((29,63*2)+(15,13*2)*0,8)*2 166,936
0 0,000
(0,4*3*4)*2 9,600
Součet 644,601
44 011 620471811
Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro
silikonové tenkovrstvé omítky m2 644,601 28,800 18 564,509
644,601 644,601
45 011 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 80,441 3 100,000 249 367,100
331,33*0,15 49,700
384,27*0,08 30,742
Součet 80,441
46 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,177 27 400,000 87 049,800
715,6*4,44*0,001 3,177
47 011 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých
směsí provedený v pásu m2 375,940 568,000 213 533,920
48 011 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 760,210 14,300 10 871,003
"1.NP" 375,94 375,940
"2.NP" 384,27 384,270
Součet 760,210
49 011 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5
m2 na MC kus 2,000 106,000 212,000
50 553 553311060 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P kus 2,000 689,100 1 378,200
51 014 642951121
Osazování dřevěných hrubých dveřních zárubní a rámů
dodatečné pl do 2,5 m2 kus 22,000 409,000 8 998,000
52 611 611811000
zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídlé 8-15 cm
dýha kus 20,000 2 628,900 52 578,000
53 611 611811100
zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídlé 26-35
cm dýha kus 2,000 3 007,000 6 014,000
54 014 642951221
Osazování dřevěných hrubých dveřních zárubní a rámů
dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 10,000 535,000 5 350,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
55 611 611811200
zárubeň interiérová, obložková pro dveře 2křídlé 8-15 cm
dýha kus 3,000 2 984,000 8 952,000
56 611 611811300
zárubeň interiérová, obložková pro dveře 2křídlé 26-35
cm dýha kus 7,000 3 573,000 25 011,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 51 160,680
57 003 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 671,400 46,100 30 951,540
((29,63*2)+(15,13*2))*7,5 671,400
58 003 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 671,400 30,100 20 209,140
99 Přesun hmot 453 630,520
59 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1 310,908 270,000 353 945,160
60 003 949111112
Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce
lešeňové podlahy do 1,9 m m2 739,620 128,000 94 671,360
"plocha 1.NP" 352,94 352,940
"plocha 2.NP" 386,68 386,680
Součet 739,620
61 003 949111122
Lešení lehké pomocné kozové trubkové ve schodišti o
výšce lešeňové podlahy do 3,5 m m2 23,000 218,000 5 014,000
23,00 23,000
Součet 23,000
PSV PSV 2 828 041,781
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 100 365,200
62 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním m2 415,300 7,700 3 197,810
63 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg t 0,125 37 510,300 4 688,788
64 711 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena
nátěrem penetračním m2 67,140 17,900 1 201,806
65 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg t 0,023 37 552,200 863,701
66 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 415,300 77,900 32 351,870
67 628 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 530,684 93,400 49 565,886
415,3*1,1 456,830
67,14*1,1 73,854
Součet 530,684
68 711 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2 67,140 92,500 6 210,450
(29,63*0,75*2)+(15,13*0,75*2) 67,140
69 711 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v
objektech výšky do 12 m t 2,423 943,000 2 284,889
712 Povlakové krytiny 226 216,920
70 712 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 409,700 7,700 3 154,690
409,7 409,700
71 628 628563580 Dekprimer (penetrační nátěr) 10l kus 0,123 459,900 56,568
72 712 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP
přitavením v plné ploše m2 450,670 80,200 36 143,734
409,7*1,1 450,670
Součet 450,670
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
73 283 283231020 fólie z PVC - DEKPLAN 77, š. 1,4 m, tl. 1,5 mm m2 450,670 111,800 50 384,906
409,7*1,1 450,670
74 628 628522640 GLASTEK 40 Special mineral m2 450,670 126,600 57 054,822
409,7*1,1 450,670
Součet 450,670
75 283 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 450,670 7,800 3 515,226
76 693 693659920 Ochranná textílie - FILTEK 500 m 450,670 45,900 20 685,753
77 583 583336740 Pranné říční kamenivo frakce 16-32 t 5,572 396,900 2 211,527
409,7*0,05*0,2720 5,572
Součet 5,572
78 712 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií
položenou volně m2 450,670 43,200 19 468,944
450,67 450,670
79 712 712363003
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pás ů
fólií PVC horkovzdušným navařením m 450,670 10,700 4 822,169
409,7*1,1 450,670
Součet 450,670
80 712 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné
textilní vrstvy m2 450,670 39,300 17 711,331
450,67 450,670
81 712 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z
hrubého kameniva tl 50 mm m2 409,700 5,100 2 089,470
82 712 998712102 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12
m
t 8,413 1 060,000 8 917,780
713 Izolace tepelné 605 389,818
83 713 713121111
Montáž izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí
volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 1 203,460 16,900 20 338,474
"Střecha" 409,7 409,700
"Podhledy" 33,55 33,550
"1NP" 375,94 375,940
"2NP" 384,27 384,270
84 283 283759150
deska z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 100 S 120
mm m2 36,297 377,400 13 698,488
85 283 283759930
deska z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 100 S 1000
x 1000 x 220 mm m2 452,115 626,000 283 023,990
86 283 283766340 Podlahový polystyren STYROFLOOR - tl. 50mm m2 384,270 77,100 29 627,217
"2.NP" 384,27 384,270
87 283 283766380 Podlahový polystyren STYROFLOOR tl. 150mm m2 375,940 122,900 46 203,026
"1NP" 375,94 375,940
88 713 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za
studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 827,594 92,600 76 635,204
409,7 409,700
417,894 417,894
Součet 827,594
89 283 283759140 tepelně izolační spádové klíny EPS 100 S tl. 100 mm m2 417,894 311,800 130 299,349
90 713 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 6,330 879,000 5 564,070
764 Konstrukce klempířské 37 345,032
91 764 764410291 Montáž oplechování parapetů Pz rš do 330 mm m 36,000 102,000 3 672,000
1,75*4 7,000
2,25*2 4,500
1,25*8 10,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
2,5*3 7,500
1*1 1,000
0,75*8 6,000
Součet 36,000
92 138 138141870
plech hladký pozinkovaný jakost EN 10143, EN 10327
0,70x1000x2000 mm t 0,180 29 360,400 5 284,872
18/100 0,180
93 764 764430260 Oplechování Pz zdí rš 750 mm včetně rohů m 89,520 307,000 27 482,640
29,63*2 59,260
15,13*2 30,260
Součet 89,520
94 764 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do
12 m t 0,588 1 540,000 905,520
766 Konstrukce truhlářské 542 914,234
95 611 611102720
EUROOKNO dřevěné jednokřídlové otevíravé sklápěcí
75 x 125 cm kus 9,000 5 403,300 48 629,700
96 611 611102980
EUROOKNO dřevěné dvoukřídlové otevíravé sklápěcí
125 x 75 cm kus 3,000 7 312,300 21 936,900
97 611 611103020
EUROOKNO dřevěné dvoukřídlové otevíravé sklápěcí
125 x 150 cm kus 8,000 9 673,400 77 387,200
98 611 611103230
EUROOKNO dřevěné dvoukřídlové otevíravé sklápěcí
175 x 175 cm kus 4,000 11 286,600 45 146,400
99 611 611103300
EUROOKNO dřevěné dvoukřídlové otevíravé sklápěcí
225 x 175 cm kus 2,000 11 756,800 23 513,600
100 611 611103320
EUROOKNO dřevěné dvoukřídlové otevíravé sklápěcí
250 x 200 cm kus 8,000 12 980,400 103 843,200
101 766 766621011
Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s
rámem do zdiva m2 40,250 480,000 19 320,000
1,75*1,75*2 6,125
2,25*1,75 3,938
1,25*1,75*3 6,563
1,25*0,75*6 5,625
2,25*2*4 18,000
Součet 40,250
102 766 766621012
Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do
2,5m s rámem do zdiva m2 43,063 509,000 21 919,067
1,75*1,75*2 6,125
2,25*1,75 3,938
1,25*1,5*5 9,375
1,25*0,75*6 5,625
2,25*2*4 18,000
Součet 43,063
103 766 766660102
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8
m do dřevěné rámové zárubně kus 19,000 613,000 11 647,000
104 611 611617640
dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 1křídlé
90x197 cm dub kus 19,000 3 193,300 60 672,700
105 766 766660112
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes
1,45 m do dřevěné rámové zárubně kus 10,000 678,000 6 780,000
106 611 611731830 dveře dřevěné vchodové 10okenní model H 175x197 cm kus 2,000 12 419,200 24 838,400
107 611 611617760
dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 2křídlé
165x197 cm dub kus 8,000 6 599,900 52 799,200
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
108 766 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných
šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 9,000 111,000 999,000
109 611 611444010
parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 25 x 2
x 100 cm m 7,000 489,000 3 423,000
7 7,000
110 766 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných
šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 17,000 196,000 3 332,000
111 611 611444010
parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 25 x 2
x 100 cm m 29,000 488,600 14 169,400
29 29,000
112 766 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do
12 m t 2,943 869,000 2 557,467
767 Konstrukce zámečnické 46 067,880
113 767 767221120
Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z
trubek do zdi m 6,400 87,200 558,080
114 553 553915320
zábradelní systém pozinkovaný s výplní z vodorovných
ocelových tyčí ZSNH4/H2 - sestava 4 m m 6,400 7 027,200 44 974,080
115 767 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v
do 12 m t 0,454 1 180,000 535,720
771 Podlahy z dlaždic 230 658,910
116 771 771271112
Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických
do malty š do 250 mm m 7,700 267,000 2 055,900
117 597 597610220
obkládačky keramické RAKO - koupelny FUTURA  (bílé i
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 8,470 416,000 3 523,520
2,75*1,4*2 7,700
118 771 771571112
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých
do malty do 9 ks/m2 m2 186,760 434,000 81 053,840
"1.NP" 99,41 99,410
"2.NP" 87,35 87,350
Součet 186,760
119 597 597611510
dlaždice keramické RAKO - koupelny NUANCE
(barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j. m2 186,760 475,800 88 860,408
186,76 186,760
120 771 771571132
Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do
malty do 85 ks/m2 m2 31,170 555,000 17 299,350
18,35+2+10,82 31,170
Součet 31,170
121 597 597614110
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné
TAURUS Color Light Grey SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm m2 31,170 1 028,600 32 061,462
31,17 31,170
122 771 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 11,870 489,000 5 804,430
777 Podlahy lité 940 137,388
123 777 777315122
Podlahy z epoxidové polymermalty Sikafloor 83 EpoCem
tl 10 mm pro středně namáhavé povrchy m2 558,770 1 670,000 933 145,900
"1NP" 254,98 254,980
"2NP" 303,79 303,790
Součet 558,770
124 777 998777102 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m t 12,852 544,000 6 991,488
781 Dokončovací práce - obklady keramické 70 193,630
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
125 781 781471112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12
ks/m2 kladených do malty m2 72,108 452,000 32 592,816
0 0,000
"Umývárna zaměstnanci"
((2,28*1,8)+(1,1*1,8*2)+(1,285*1,8*2)) 12,690
"Umývárna děti" ((4,685*1,8*2)+(2,66*1,8)+(0,95*1,8)) 23,364
0 0,000
"Umývárna zaměstnanci"
((2,28*1,8)+(1,1*1,8*2)+(1,285*1,8*2)) 12,690
"Umývárna děti" ((4,685*1,8*2)+(2,66*1,8)+(0,95*1,8)) 23,364
Součet 72,108
126 597 597611510
dlaždice keramické RAKO - koupelny NUANCE
(barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j. m2 74,992 478,700 35 898,670
127 781 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12
m t 3,488 488,000 1 702,144
784 Dokončovací práce - malby 28 752,769
128 784 784453611
Malby směsi PRIMALEX tekuté hlinkové tónované
dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m m2 1 449,278 19,300 27 971,065
"Zdivo vnitřní nosné tl.300mm" 158,843*2 317,686
"špalety" (0,16*1*4)+(0,16*1,75*5)+(0,16*2,02*9) 4,949
"Příčky tl. 80mm" 38,74*2 77,480
"Příčky tl. 115mm" 232,26*2 464,520
"Příčky tl. 140mm" 84,33 84,330
"Zdivo obvodové tl. 440mm" 456,249 456,249
0 0,000
((0,29*0,75*5)+(1,5*0,29*12)+(0,29*1,25*4)+(0,29*2,02*2
)+0,29)*2 18,438
((0,34*1,75*2)+(0,34*2,02*4))+((0,29*2,25)+(0,29*1,75*8
)+(0,29*2,5*4)+(0,29*2*8)*2) 20,830
(0,29*1)+(0,29*2,02*2)+((0,29*0,75*2)+(0,29*1,25*4)*2) 4,797
Součet 1 449,278
129 784 784453614
Malby směsi PRIMALEX tekuté hlinkové tónované
dvojnásobné na schodišti v do 3,8 m m2 39,480 19,800 781,704
(4,955*3*2)+(3,25*3) 39,480
Součet 39,480
Celkem 8 850 657,664
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                                 ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
                  O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
Období: 4.3.-4.4.2013 Číslo faktury: 01
Počet příloh: 1
ZHOTOVITEL
Hstav s.r.o. IČO: 00201308
sídlo: Masarykovo nám 75 DIČ: CZ00201308
753 01 Hranice
OBJEDNATEL
Město Hranice IČO: 00301311
sídlo: Pernštejnské nám. 1 DIČ: CZ00301311
753 01 Hranice
Stavba: Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt: SO01
JKSO: 801 31
Místo: Hranice
ÚDAJE
1. Celkový náklad z rozpočtu 9 094 050,75
do začátku  fakturovaný do konce
fakt. měsíce       měsíc fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka 0,00 1 058 064,43 1 058 064,43
3. DPH snížená 0,00 10.00 % 0,00 0,00
4. DPH základní 0,00 20.00 % 211 612,90 211 612,90
5. Celkem (2+3+4) 0,00 1 269 677,33 1 269 677,33
VYHLÁŠENÍ
Niže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných
 prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným
 v den zjišťování.
Za zhotovitele: Za objednatele:
podpis podpis
V .......................................................... Datum: 8.4.2013
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KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 4.3.-4.4.2013
Název stavby Diplomová práce - Mateřská škola JKSO 801 31
Název objektu EČO
Místo Hranice
IČO DIČ
Objednatel Město Hranice 00301311 CZ00301311
Projektant Bc. Hana Vaculíková
Zhotovitel Hstav s.r.o. 00201308 CZ00201308
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
01 Bc. Hana Vaculíková 08.04.2013
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,75% 28 318,03
2 Montáž 901 749,12 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 127 997,28 11 0 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN ( 1 029 746,40 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 28 318,03
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 1 058 064,43
Datum a podpis Razítko
24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 1 058 064,43 211 612,90
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 269 677,33
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
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Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:   Objednatel:   Město Hranice
Zhotovitel:   Hstav s.r.o.
JKSO:   801 31 Období:   4.3.-4.4.2013
Místo:   Hranice Zpracoval:   Bc. Hana Vaculíková
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Výkon celkem
[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
HSV HSV 1 029 746,404 0,000
1 Zemní práce 264 701,892 0,000
1 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 99,187 33,200 3 293,008 0,00 0,000
2 001 132102102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných
zeminách tř. 1 a 2 m3 0,198 363,000 71,874 0,00 0,000
3 001 132102202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 1 a 2 m3 294,191 536,000 157 686,376 0,00 0,000
4 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 588,778 81,800 48 162,040 0,00 0,000
5 001 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 34,122 38,600 1 317,109 0,00 0,000
6 001 162501102
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení bez rozhrnutí z m3 235,397 144,000 33 897,168 0,00 0,000
7 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 235,397 64,700 15 230,186 0,00 0,000
8 001 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 %
PS m3 17,061 47,300 806,985 0,00 0,000
9 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 235,397 18,000 4 237,146 0,00 0,000
2 Zakládání 439 438,632 0,000
11 011 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 159,570 2 460,000 392 542,200 0,00 0,000
12 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 179,611 210,000 37 718,310 0,00 0,000
13 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 179,611 51,100 9 178,122 0,00 0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 197 608,600 0,000
45 011 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 49,700 3 100,000 154 070,000 0,00 0,000
331,33*0,15 '10. splátka 49,700
46 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,589 27 400,000 43 538,600 0,00 0,000
99 Přesun hmot 127 997,280 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem
[MJ]
Cena jednotková Cena celkem Prostavěno
množství [MJ]
Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
59 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 474,064 270,000 127 997,280 0,00 0,000
Celkem 1 029 746,404 0,000
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Poznámka: 
Odb ratel má povinnost v souladu s ustanovením § 92e 
(režim p!enesení da"ové odpov dnosti) zákona o DPH, 
p!iznat a zaplatit DPH za uskute#n né da"ové pln ní toho dokladu.
                                 ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
                  O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
Období: 5.4.-6.5.2013 Číslo faktury: 02
Počet příloh: 1
ZHOTOVITEL
Hstav s.r.o. IČO: 00201308
sídlo: Masarykovo nám 75 DIČ: CZ00201308
753 01 Hranice
OBJEDNATEL
Město Hranice IČO: 00301311
sídlo: Pernštejnské nám.75 DIČ: CZ00301311
753 01 Hranice
Stavba: Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:
JKSO: 801 31
Místo: Hranice
ÚDAJE
1. Celkový náklad z rozpočtu 9 094 050,75
do začátku  fakturovaný do konce
fakt. měsíce       měsíc fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka 1 058 064,43 1 416 573,65 2 474 638,08
3. DPH snížená 0,00 10.00 % 0,00 0,00
4. DPH základní 211 612,90 20.00 % 283 314,80 494 927,70
5. Celkem (2+3+4) 1 269 677,33 1 699 888,45 2 969 565,78
VYHLÁŠENÍ
Niže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných
 prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným
 v den zjišťování.
Za zhotovitele: Za objednatele:
podpis podpis
V .......................................................... Datum: 8.5.2013
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KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 5.4.-6.5.2013
Název stavby Diplomová práce - Mateřská škola JKSO 801 31
Název objektu EČO
Místo Hranice
IČO DIČ
Objednatel Město Hranice 00301311 CZ00301311
Projektant Bc. Hana Vaculíková
Zhotovitel Hstav s.r.o. 00201308 CZ00201308
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
01 Bc. Hana Vaculíková 08.05.2013
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,75% 37 913,16
2 Montáž 1 271 237,76 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 17 158,84 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 90 263,88 11 0 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN ( 1 378 660,49 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 37 913,16
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 1 416 573,65
Datum a podpis Razítko
24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 1 416 573,65 283 314,80
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 699 888,45
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
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Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:   Objednatel:   Město Hranice
Zhotovitel:   Hstav s.r.o.
JKSO:   801 31 Období:   5.4.-6.5.2013
Místo:   Hranice Zpracoval:   Bc. Hana Vaculíková
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Výkon celkem
[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
HSV HSV 1 342 690,832 127 997,280
3 Svislé a kompletní konstrukce 511 892,340 0,000
14 011 311238115 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM P+D tl 300 mm pevnosti P 10 na
MVC
m2 80,503 1 220,000 98 213,660 0,00 0,000
((27,5*3,215)-(2,02*2)-(1,75*2,02*2))+3,2 '11. splátka 80,503
15 011 311238243
Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM P+D tl 400 mm
pevnosti P 10 lepených celoplošně m2 2,400 1 490,000 3 576,000 0,00 0,000
0,4*3*2 '11. splátka 2,400
16 011 311238244
Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM P+D tl 440 mm
pevnosti P 10 lepených celoplošně m2 241,364 1 620,000 391 009,680 0,00 0,000
((26,13*3,215)+(3,5*3,215)-(0,75*1,5*3)-(1,25*1,5*3)-(1,25*0,75)-2,02) '11. splátka 83,303
((3,31*3,215)-(1,75*2,02)+(10,5*3,215)) '11. splátka 40,864
((29,63*3,215)-(1,75*1,75*2)-(2,5*2*4)-(2,25*1,75))+((2,5*3,215)-(1,75*2,02)) '11.
splátka 69,700
((11,75*3,215)+(1,25*3,215*2)+(1,735*3,215)-(0,75*1,25*2)-2,02) '11. splátka 47,497
17 011 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 5,000 276,000 1 380,000 0,00 0,000
18 011 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 11,000 349,000 3 839,000 0,00 0,000
19 011 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 9,000 405,000 3 645,000 0,00 0,000
21 011 317168134 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 5,000 632,000 3 160,000 0,00 0,000
22 011 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 3,000 698,000 2 094,000 0,00 0,000
23 011 317168137 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 1,000 935,000 935,000 0,00 0,000
24 011 317168138 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm kus 4,000 1 010,000 4 040,000 0,00 0,000
4 Vodorovné konstrukce 759 345,422 0,000
28 011 411168143
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových
nosníků dl do 4 m OVN 50 cm m2 21,000 1 690,000 35 490,000 0,00 0,000
"1NP" 21 '11. splátka 21,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem
[MJ]
Cena jednotková Cena celkem Prostavěno
množství [MJ]
Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
29 011 411168147
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových
nosníků dl do 8,25 m OVN 50 cm m2 229,000 1 870,000 428 230,000 0,00 0,000
"1NP" 229 '11. splátka 229,000
30 011 411168243
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových
nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm m2 16,000 1 550,000 24 800,000 0,00 0,000
31 011 411168247
Strop keramický tl 25cm z vložek MIAKO a keramobetonových
nosníků dl přes 7 do 8,25m OVN 62,5cm m2 120,000 1 740,000 208 800,000 0,00 0,000
"1NP" 120 '11. splátka 120,000
32 011 417388134 Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 44 cm m 94,290 573,000 54 028,170 0,00 0,000
(29,63*2)+15,13+3+15,3+1,6 '11. splátka 94,290
33 011 430321313 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,485 3 060,000 1 484,100 0,00 0,000
34 011 430361121 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216 t 0,035 36 400,000 1 274,000 0,00 0,000
35 011 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 8,064 528,000 4 257,792 0,00 0,000
37 011 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,384 290,000 981,360 0,00 0,000
99 Přesun hmot 71 453,070 127 997,280
59 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 264,641 270,000 71 453,070 474,06 127 997,280
PSV PSV 35 969,653 0,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 969,653 0,000
62 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem
penetračním m2 124,590 7,700 959,343 0,00 0,000
63 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg t 0,038 37 510,300 1 425,391 0,00 0,000
64 711 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem
penetračním m2 67,140 17,900 1 201,806 0,00 0,000
65 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg t 0,023 37 552,200 863,701 0,00 0,000
66 711 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné
NAIP
m2 124,590 77,900 9 705,561 0,00 0,000
67 628 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 159,205 93,400 14 869,747 0,00 0,000
68 711 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 67,140 92,500 6 210,450 0,00 0,000
69 711 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech
výšky do 12 m t 0,778 943,000 733,654 0,00 0,000
Celkem 1 378 660,485 127 997,280
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Poznámka: 
Odb ratel má povinnost v souladu s ustanovením § 92e 
(režim p!enesení da"ové odpov dnosti) zákona o DPH, 
p!iznat a zaplatit DPH za uskute#n né da"ové pln ní toho dokladu.
                                 ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
                  O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
Období: 7.5.-7.6.2013 Číslo faktury: 03
Počet příloh: 1
ZHOTOVITEL
Hstav s.r.o. IČO: 00201308
sídlo: Masarykovo nám 75 DIČ: CZ00201308
753 01 Hranice
OBJEDNATEL
Město Hranice IČO: 00301311
sídlo: Pernštejnské nám. 1 DIČ: CZ00301311
75301 Hranice
Stavba: Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:
JKSO: 801 31
Místo: Hranice
ÚDAJE
1. Celkový náklad z rozpočtu 9 094 050,75
do začátku  fakturovaný do konce
fakt. měsíce       měsíc fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka 2 474 638,08 1 620 874,96 4 095 513,04
3. DPH snížená 0,00 10.00 % 0,00 0,00
4. DPH základní 494 927,70 20.00 % 324 175,00 819 102,70
5. Celkem (2+3+4) 2 969 565,78 1 945 049,96 4 914 615,74
VYHLÁŠENÍ
Niže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných
 prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným
 v den zjišťování.
Za zhotovitele: Za objednatele:
podpis podpis
V .......................................................... Datum: 10.6.2013
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KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 7.5.-7.6.2013
Název stavby Diplomová práce - Mateřská škola JKSO 801 31
Název objektu EČO
Místo Hranice
IČO DIČ
Objednatel Město Hranice 00301311 CZ00301311
Projektant Bc. Hana Vaculíková
Zhotovitel Hstav s.r.o. 00201308 CZ00201308
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
01 Bc. Hana Vaculíková 10.06.2013
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,75% 43 381,08
2 Montáž 1 493 903,50 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 83 590,38 11 0 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN ( 1 577 493,88 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 43 381,08
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 1 620 874,96
Datum a podpis Razítko
24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 1 620 874,96 324 175,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 945 049,96
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
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Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:   Objednatel:   Město Hranice
Zhotovitel:   Hstav s.r.o.
JKSO:   801 31 Období:   7.5.-7.6.2013
Místo:   Hranice Zpracoval:   Bc. Hana Vaculíková
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Výkon celkem
[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
HSV HSV 1 577 493,875 1 395 664,860
3 Svislé a kompletní konstrukce 708 726,535 505 156,340
14 011 311238115 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM P+D tl 300 mm pevnosti P 10 na
MVC
m2 78,340 1 220,000 95 574,800 80,50 98 213,660
((28,75*3)-(2,02*2)-(1,75*2,02*2))+3,2 '12. splátka 78,340
16 011 311238244
Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM P+D tl 440 mm
pevnosti P 10 lepených celoplošně m2 298,353 1 620,000 483 331,860 241,36 391 009,680
((29,63*3)-(0,75*1,5*2)-(1,25*1,5*3)-(1,25*0,75*3)) '12. splátka 78,203
((14,25*3)-(1,25*1,5*2)) '12. splátka 39,000
((29,63*3)-(1,75*1,75*2)-(2,5*2*4)-(2,25*1,75)) '12. splátka 58,828
((14,25*3)-(0,75*1,25*2)-2,02) '12. splátka 38,855
(29,63*2)+(15,13*2)*0,8 '12. splátka 83,468
17 011 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 4,000 276,000 1 104,000 5,00 1 380,000
18 011 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 12,000 349,000 4 188,000 11,00 3 839,000
19 011 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 7,000 405,000 2 835,000 9,00 3 645,000
20 011 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 3,000 491,000 1 473,000 0,00 0,000
22 011 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 3,000 698,000 2 094,000 3,00 2 094,000
23 011 317168137 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 1,000 935,000 935,000 1,00 935,000
24 011 317168138 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm kus 4,000 1 010,000 4 040,000 4,00 4 040,000
25 011 342248110 Příčky POROTHERM P+D tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 5 m2 19,370 485,000 9 394,450 0,00 0,000
(3,895*3)-(0,8*2,02)+2,28+((0,34+0,3)*2) '12. splátka 13,629
((2,28*2,2)-(0,7*2,02*2)+(1,615*2,2)) '12. splátka 5,741
26 011 342248112 Příčky POROTHERM P+D tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 5 m2 125,780 606,000 76 222,680 0,00 0,000
((16,035*3)-(2,02*4)-(1,75*2,02))+((2,875*3)-2,02)+(4,685*3)+((3,325*3)-2,02)+((6,9*3
)-(1,75*2,02))+(4,45*3)+((4,45*3)-2,02)+((6,95*3)-2,02) '12. splá 125,780
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem
[MJ]
Cena jednotková Cena celkem Prostavěno
množství [MJ]
Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
27 011 342248113 Příčky POROTHERM P+D tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC 5 m2 42,165 653,000 27 533,745 0,00 0,000
4,685*3*3 '12. splátka 42,165
4 Vodorovné konstrukce 785 176,960 691 058,170
29 011 411168147
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových
nosníků dl do 8,25 m OVN 50 cm m2 274,000 1 870,000 512 380,000 229,00 428 230,000
31 011 411168247
Strop keramický tl 25cm z vložek MIAKO a keramobetonových
nosníků dl přes 7 do 8,25m OVN 62,5cm m2 127,300 1 740,000 221 502,000 120,00 208 800,000
32 011 417388134 Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 44 cm m 89,520 573,000 51 294,960 94,29 54 028,170
99 Přesun hmot 83 590,380 199 450,350
59 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 309,594 270,000 83 590,380 738,71 199 450,350
Celkem 1 577 493,875 1 395 664,860
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Poznámka: 
Odb ratel má povinnost v souladu s ustanovením § 92e 
(režim p!enesení da"ové odpov dnosti) zákona o DPH, 
p!iznat a zaplatit DPH za uskute#n né da"ové pln ní toho dokladu.
                                 ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
                  O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
Období: 10.6.-10.7.2013 Číslo faktury: 04
Počet příloh: 1
ZHOTOVITEL
Hstav s.r.o. IČO: 00201308
sídlo: Masarykovo nám 75 DIČ: CZ00201308
Hranice
OBJEDNATEL
Město Hranice IČO: 00301311
sídlo: Pernštejnské nám 1 DIČ: CZ00301311
Hranice
Stavba: Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:
JKSO: 801 31
Místo: Hranice
ÚDAJE
1. Celkový náklad z rozpočtu 9 094 050,75
do začátku  fakturovaný do konce
fakt. měsíce       měsíc fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka 4 095 513,04 1 385 414,42 5 480 927,46
3. DPH snížená 0,00 10.00 % 0,00 0,00
4. DPH základní 819 102,70 20.00 % 277 082,90 1 096 185,60
5. Celkem (2+3+4) 4 914 615,74 1 662 497,32 6 577 113,06
VYHLÁŠENÍ
Niže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných
 prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným
 v den zjišťování.
Za zhotovitele: Za objednatele:
podpis podpis
V .......................................................... Datum: 12.7.2013
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KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 10.6.-10.7.2013
Název stavby Diplomová práce - Mateřská škola JKSO 801 31
Název objektu EČO
Místo Hranice
IČO DIČ
Objednatel Město Hranice 00301311 CZ00301311
Projektant Bc. Hana Vaculíková
Zhotovitel Hstav s.r.o. 00201308 CZ00201308
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
01 Bc. Hana Vaculíková 12.07.2013
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,75% 37 079,22
2 Montáž 465 483,06 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 598 890,16 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 283 961,98 11 0 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN ( 1 348 335,20 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 37 079,22
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 1 385 414,42
Datum a podpis Razítko
24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 1 385 414,42 277 082,90
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 662 497,32
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
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Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:   Objednatel:   Město Hranice
Zhotovitel:   Hstav s.r.o.
JKSO:   801 31 Období:   10.6.-10.7.2013
Místo:   Hranice Zpracoval:   Bc. Hana Vaculíková
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Výkon celkem
[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
HSV HSV 501 177,327 593 800,205
3 Svislé a kompletní konstrukce 101 455,075 113 150,875
25 011 342248110 Příčky POROTHERM P+D tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 5 m2 19,370 485,000 9 394,450 19,37 9 394,450
26 011 342248112 Příčky POROTHERM P+D tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 5 m2 106,480 606,000 64 526,880 125,78 76 222,680
27 011 342248113 Příčky POROTHERM P+D tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC 5 m2 42,165 653,000 27 533,745 42,17 27 533,745
4 Vodorovné konstrukce 814,759 0,000
36 011 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 8,064 85,300 687,859 0,00 0,000
38 011 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,384 37,500 126,900 0,00 0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 363 213,223 197 608,600
45 011 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 30,741 3 100,000 95 297,100 49,70 154 070,000
46 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,588 27 400,000 43 511,200 1,59 43 538,600
47 011 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí
provedený v pásu m2 375,940 568,000 213 533,920 0,00 0,000
48 011 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 760,210 14,300 10 871,003 0,00 0,000
99 Přesun hmot 35 694,270 283 040,730
59 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 132,201 270,000 35 694,270 1 048,30 283 040,730
PSV PSV 847 157,874 27 693,696
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 64 395,546 27 693,696
62 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem
penetračním m2 290,710 7,700 2 238,467 124,59 959,343
63 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg t 0,087 37 510,300 3 263,396 0,04 1 425,391
66 711 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné
NAIP
m2 290,710 77,900 22 646,309 124,59 9 705,561
67 628 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 371,479 93,400 34 696,139 159,21 14 869,747
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem
[MJ]
Cena jednotková Cena celkem Prostavěno
množství [MJ]
Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
69 711 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech
výšky do 12 m t 1,645 943,000 1 551,235 0,78 733,654
712 Povlakové krytiny 226 216,920 0,000
70 712 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem
penetračním nebo asfaltovým m2 409,700 7,700 3 154,690 0,00 0,000
409,7 '13. splátka 409,700
71 628 628563580 Dekprimer (penetrační nátěr) 10l kus 0,123 459,900 56,568 0,00 0,000
72 712 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP p řitavením v
plné ploše m2 450,670 80,200 36 143,734 0,00 0,000
73 283 283231020 fólie z PVC - DEKPLAN 77, š. 1,4 m, tl. 1,5 mm m2 450,670 111,800 50 384,906 0,00 0,000
74 628 628522640 GLASTEK 40 Special mineral m2 450,670 126,600 57 054,822 0,00 0,000
75 283 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 450,670 7,800 3 515,226 0,00 0,000
76 693 693659920 Ochranná textílie - FILTEK 500 m 450,670 45,900 20 685,753 0,00 0,000
77 583 583336740 Pranné říční kamenivo frakce 16-32 t 5,572 396,900 2 211,527 0,00 0,000
78 712 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou voln ě m2 450,670 43,200 19 468,944 0,00 0,000
79 712 712363003
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pás ů fólií PVC
horkovzdušným navařením m 450,670 10,700 4 822,169 0,00 0,000
80 712 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 450,670 39,300 17 711,331 0,00 0,000
81 712 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého
kameniva tl 50 mm m2 409,700 5,100 2 089,470 0,00 0,000
82 712 998712102 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 8,413 1 060,000 8 917,780 0,00 0,000
713 Izolace tepelné 528 440,608 0,000
83 713 713121111
Montáž izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí volně
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 1 203,460 16,900 20 338,474 0,00 0,000
84 283 283759150 deska z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 100 S 120 mm m2 36,297 377,400 13 698,488 0,00 0,000
85 283 283759930
deska z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 100 S 1000 x 1000 x 220
mm m2 452,115 626,000 283 023,990 0,00 0,000
88 713 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva
rohoží, pásů, dílců, desek m2 827,594 92,600 76 635,204 0,00 0,000
89 283 283759140 tepelně izolační spádové klíny EPS 100 S tl. 100 mm m2 417,894 311,800 130 299,349 0,00 0,000
90 713 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 5,057 879,000 4 445,103 0,00 0,000
764 Konstrukce klempířské 28 104,800 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem
[MJ]
Cena jednotková Cena celkem Prostavěno
množství [MJ]
Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
93 764 764430260 Oplechování Pz zdí rš 750 mm včetně rohů m 89,520 307,000 27 482,640 0,00 0,000
94 764 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,404 1 540,000 622,160 0,00 0,000
Celkem 1 348 335,201 621 493,901
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Poznámka: 
Odb ratel má povinnost v souladu s ustanovením § 92e 
(režim p!enesení da"ové odpov dnosti) zákona o DPH, 
p!iznat a zaplatit DPH za uskute#n né da"ové pln ní toho dokladu.
                                 ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
                  O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
Období: 11.7.-12.8.2013 Číslo faktury: 05
Počet příloh: 1
ZHOTOVITEL
Hstav s.r.o. IČO: 00201308
sídlo: Masarykovo nám.75 DIČ: CZ00201308
Hranice
OBJEDNATEL
Město Hranice IČO: 00301311
sídlo: Pernštejnské nám. 1 DIČ: CZ00301311
Hranice
Stavba: Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:
JKSO: 801 31
Místo: Hranice
ÚDAJE
1. Celkový náklad z rozpočtu 9 094 050,75
do začátku  fakturovaný do konce
fakt. měsíce       měsíc fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka 5 480 927,46 1 281 252,93 6 762 180,39
3. DPH snížená 0,00 10.00 % 0,00 0,00
4. DPH základní 1 096 185,60 20.00 % 256 250,60 1 352 436,20
5. Celkem (2+3+4) 6 577 113,06 1 537 503,53 8 114 616,59
VYHLÁŠENÍ
Niže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných
 prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným
 v den zjišťování.
Za zhotovitele: Za objednatele:
podpis podpis
V .......................................................... Datum: 15.8.2013
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KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 11.7.-12.8.2013
Název stavby Diplomová práce - Mateřská škola JKSO 801 31
Název objektu EČO
Místo Hranice
IČO DIČ
Objednatel Město Hranice 00301311 CZ00301311
Projektant Bc. Hana Vaculíková
Zhotovitel Hstav s.r.o. 00201308 CZ00201308
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
01 Bc. Hana Vaculíková 15.08.2013
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,75% 34 291,44
2 Montáž 848 041,47 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 345 295,40 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 53 624,63 11 0 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN ( 1 246 961,49 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 34 291,44
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 1 281 252,93
Datum a podpis Razítko
24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 1 281 252,93 256 250,60
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 537 503,53
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
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Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:   Objednatel:   Město Hranice
Zhotovitel:   Hstav s.r.o.
JKSO:   801 31 Období:   11.7.-12.8.2013
Místo:   Hranice Zpracoval:   Bc. Hana Vaculíková
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Výkon celkem
[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
HSV HSV 858 679,466 318 735,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 848 041,466 0,000
41 011 611478111
Vnitřní omítka stropů ze směsi POROTHERM UNIVERSAL
jednovrstvá tl 10 mm ručně nanášená m2 775,600 445,000 345 142,000 0,00 0,000
42 011 612478111 Vnitřní omítka stěn tl 10 mm ze suché směsi POROTHERM
UNIVERSAL
m2 1 449,278 347,000 502 899,466 0,00 0,000
99 Přesun hmot 10 638,000 318 735,000
59 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 39,400 270,000 10 638,000 1 180,50 318 735,000
PSV PSV 388 282,026 0,000
766 Konstrukce truhlářské 388 282,026 0,000
95 611 611102720 EUROOKNO dřevěné jednokřídlové otevíravé sklápěcí 75 x 125 cm kus 9,000 5 403,300 48 629,700 0,00 0,000
96 611 611102980 EUROOKNO dřevěné dvoukřídlové otevíravé sklápěcí 125 x 75 cm kus 3,000 7 312,300 21 936,900 0,00 0,000
97 611 611103020 EUROOKNO dřevěné dvoukřídlové otevíravé sklápěcí 125 x 150 cm kus 8,000 9 673,400 77 387,200 0,00 0,000
98 611 611103230 EUROOKNO dřevěné dvoukřídlové otevíravé sklápěcí 175 x 175 cm kus 4,000 11 286,600 45 146,400 0,00 0,000
99 611 611103300 EUROOKNO dřevěné dvoukřídlové otevíravé sklápěcí 225 x 175 cm kus 2,000 11 756,800 23 513,600 0,00 0,000
100 611 611103320 EUROOKNO dřevěné dvoukřídlové otevíravé sklápěcí 250 x 200 cm kus 8,000 12 980,400 103 843,200 0,00 0,000
101 766 766621011 Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 40,250 480,000 19 320,000 0,00 0,000
102 766 766621012
Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem
do zdiva m2 43,063 509,000 21 919,067 0,00 0,000
106 611 611731830 dveře dřevěné vchodové 10okenní model H 175x197 cm kus 2,000 12 419,200 24 838,400 0,00 0,000
112 766 998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 2,011 869,000 1 747,559 0,00 0,000
Celkem 1 246 961,492 318 735,000
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Poznámka: 
Odb ratel má povinnost v souladu s ustanovením § 92e 
(režim p!enesení da"ové odpov dnosti) zákona o DPH, 
p!iznat a zaplatit DPH za uskute#n né da"ové pln ní toho dokladu.
1 281 252,93
                                 ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
                  O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
Období: 13.8.-13.9.2013 Číslo faktury: 06
Počet příloh: 1
ZHOTOVITEL
Hstav s.r.o. IČO: 00201308
sídlo: Masarykovo nám.75 DIČ: CZ00201308
Hranice
OBJEDNATEL
Město Hranice IČO: 00301311
sídlo: Pernštejnské nám. 1 DIČ: CZ00301311
Hranice
Stavba: Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:
JKSO: 801 31
Místo: Hranice
ÚDAJE
1. Celkový náklad z rozpočtu 9 094 050,75
do začátku  fakturovaný do konce
fakt. měsíce       měsíc fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka 6 762 180,39 1 320 940,09 8 083 120,48
3. DPH snížená 0,00 10.00 % 0,00 0,00
4. DPH základní 1 352 436,20 20.00 % 264 188,10 1 616 624,30
5. Celkem (2+3+4) 8 114 616,59 1 585 128,19 9 699 744,78
VYHLÁŠENÍ
Niže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných
 prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným
 v den zjišťování.
Za zhotovitele: Za objednatele:
podpis podpis
V .......................................................... Datum: 17.9.2013
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 13.8.-13.9.2013
Název stavby Diplomová práce - Mateřská škola JKSO 801 31
Název objektu EČO
Místo Hranice
IČO DIČ
Objednatel Město Hranice 00301311 CZ00301311
Projektant Bc. Hana Vaculíková
Zhotovitel Hstav s.r.o. 00201308 CZ00201308
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
01 Bc. Hana Vaculíková 17.09.2013
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,75% 35 353,63
2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 204 114,54 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 1 081 471,92 11 0 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN ( 1 285 586,46 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 35 353,63
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 1 320 940,09
Datum a podpis Razítko
24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 1 320 940,09 264 188,10
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 585 128,19
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:   Objednatel:   Město Hranice
Zhotovitel:   Hstav s.r.o.
JKSO:   801 31 Období:   13.8.-13.9.2013
Místo:   Hranice Zpracoval:   Bc. Hana Vaculíková
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Výkon celkem
[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
PSV PSV 1 285 586,459 4 445,103
713 Izolace tepelné 76 949,210 4 445,103
86 283 283766340 Podlahový polystyren STYROFLOOR - tl. 50mm m2 384,270 77,100 29 627,217 0,00 0,000
87 283 283766380 Podlahový polystyren STYROFLOOR tl. 150mm m2 375,940 122,900 46 203,026 0,00 0,000
90 713 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 1,273 879,000 1 118,967 5,06 4 445,103
771 Podlahy z dlaždic 198 306,231 0,000
116 771 771271112
Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š do
250 mm m 7,700 267,000 2 055,900 0,00 0,000
117 597 597610220
obkládačky keramické RAKO - koupelny FUTURA  (bílé i barevné) 25
x 33 x 0,7 cm I. j. m2 8,470 416,200 3 525,214 0,00 0,000
118 771 771571112
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 9
ks/m2 m2 186,760 434,000 81 053,840 0,00 0,000
119 597 597611510
dlaždice keramické RAKO - koupelny NUANCE (barevné) 20 x 20 x
0,75 cm I. j. m2 186,760 475,800 88 860,408 0,00 0,000
120 771 771571132
Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 85
ks/m2 m2 31,170 555,000 17 299,350 0,00 0,000
122 771 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 11,271 489,000 5 511,519 0,00 0,000
777 Podlahy lité 940 137,388 0,000
123 777 777315122
Podlahy z epoxidové polymermalty Sikafloor 83 EpoCem tl 10 mm pro
středně namáhavé povrchy m2 558,770 1 670,000 933 145,900 0,00 0,000
124 777 998777102 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m t 12,852 544,000 6 991,488 0,00 0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické 70 193,630 0,000
125 781 781471112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2
kladených do malty m2 72,108 452,000 32 592,816 0,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem
[MJ]
Cena jednotková Cena celkem Prostavěno
množství [MJ]
Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
126 597 597611510
dlaždice keramické RAKO - koupelny NUANCE (barevné) 20 x 20 x
0,75 cm I. j. m2 74,992 478,700 35 898,670 0,00 0,000
127 781 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 3,488 488,000 1 702,144 0,00 0,000
Celkem 1 285 586,459 4 445,103
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Poznámka: 
Odb ratel má povinnost v souladu s ustanovením § 92e 
(režim p!enesení da"ové odpov dnosti) zákona o DPH, 
p!iznat a zaplatit DPH za uskute#n né da"ové pln ní toho dokladu.
1 320 940,09
                                 ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
                  O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
Období: 16.9.-16.10.2013 Číslo faktury: 07
Počet příloh: 1
ZHOTOVITEL
Hstav s.r.o. IČO: 00201308
sídlo: Masarykovo nám. 75 DIČ: CZ00201308
Hranice
OBJEDNATEL
Město Hranice IČO: 00301311
sídlo: Pernštejnské nám. 1 DIČ: CZ00301311
Hranice
Stavba: Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:
JKSO: 801 31
Místo: Hranice
ÚDAJE
1. Celkový náklad z rozpočtu 9 094 050,75
do začátku  fakturovaný do konce
fakt. měsíce       měsíc fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka 8 083 120,48 521 982,15 8 605 102,63
3. DPH snížená 0,00 10.00 % 0,00 0,00
4. DPH základní 1 616 624,30 20.00 % 104 396,50 1 721 020,80
5. Celkem (2+3+4) 9 699 744,78 626 378,65 10 326 123,43
VYHLÁŠENÍ
Niže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných
 prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným
 v den zjišťování.
Za zhotovitele: Za objednatele:
podpis podpis
V .......................................................... Datum: 18.10.2013
   Strana 1  z 1
Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 16.9.-16.10.2013
Název stavby Diplomová práce - Mateřská škola JKSO 801 31
Název objektu EČO
Místo Hranice
IČO DIČ
Objednatel Město Hranice 00301311 CZ00301311
Projektant Bc. Hana Vaculíková
Zhotovitel Hstav s.r.o. 00201308 CZ00201308
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
01 Bc. Hana Vaculíková 18.10.2013
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 35 341,20 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,75% 13 970,33
2 Montáž 340 408,50 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 117 735,48 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 14 526,65 11 0 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN ( 508 011,82 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 13 970,33
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 521 982,15
Datum a podpis Razítko
24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 521 982,15 104 396,50
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 626 378,65
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:   Objednatel:   Město Hranice
Zhotovitel:   Hstav s.r.o.
JKSO:   801 31 Období:   16.9.-16.10.2013
Místo:   Hranice Zpracoval:   Bc. Hana Vaculíková
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Výkon celkem
[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
HSV HSV 444 404,307 329 373,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 312 702,797 0,000
43 011 620471113
Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená
(škrábaná) tl 3 mm m2 644,601 288,000 185 645,088 0,00 0,000
44 011 620471811
Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové
tenkovrstvé omítky m2 644,601 28,800 18 564,509 0,00 0,000
49 011 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 2,000 106,000 212,000 0,00 0,000
50 553 553311060 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P kus 2,000 689,100 1 378,200 0,00 0,000
51 014 642951121
Osazování dřevěných hrubých dveřních zárubní a rámů dodatečné pl
do 2,5 m2 kus 22,000 409,000 8 998,000 0,00 0,000
52 611 611811000 zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídlé 8-15 cm dýha kus 20,000 2 628,900 52 578,000 0,00 0,000
53 611 611811100 zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídlé 26-35 cm dýha kus 2,000 3 007,000 6 014,000 0,00 0,000
54 014 642951221
Osazování dřevěných hrubých dveřních zárubní a rámů dodatečné pl
přes 2,5 m2 kus 10,000 535,000 5 350,000 0,00 0,000
55 611 611811200 zárubeň interiérová, obložková pro dveře 2křídlé 8-15 cm dýha kus 3,000 2 984,000 8 952,000 0,00 0,000
56 611 611811300 zárubeň interiérová, obložková pro dveře 2křídlé 26-35 cm dýha kus 7,000 3 573,000 25 011,000 0,00 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 30 951,540 0,000
57 003 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 671,400 46,100 30 951,540 0,00 0,000
99 Přesun hmot 100 749,970 329 373,000
59 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,943 270,000 1 064,610 1 219,90 329 373,000
60 003 949111112
Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do
1,9 m m2 739,620 128,000 94 671,360 0,00 0,000
61 003 949111122
Lešení lehké pomocné kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové
podlahy do 3,5 m m2 23,000 218,000 5 014,000 0,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem
[MJ]
Cena jednotková Cena celkem Prostavěno
množství [MJ]
Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
PSV PSV 63 607,516 1 747,559
766 Konstrukce truhlářské 17 539,636 1 747,559
110 766 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm
délky do 2,6 m kus 17,000 196,000 3 332,000 0,00 0,000
111 611 611444010 parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 29,000 488,600 14 169,400 0,00 0,000
112 766 998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,044 869,000 38,236 2,01 1 747,559
767 Konstrukce zámečnické 46 067,880 0,000
113 767 767221120 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek do zdi m 6,400 87,200 558,080 0,00 0,000
114 553 553915320
zábradelní systém pozinkovaný s výplní z vodorovných ocelových tyčí
ZSNH4/H2 - sestava 4 m m 6,400 7 027,200 44 974,080 0,00 0,000
115 767 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,454 1 180,000 535,720 0,00 0,000
Celkem 508 011,823 331 120,559
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                                 ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
                  O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
Období: 17.10.-18.11.2013 Číslo faktury: 08
Počet příloh: 1
ZHOTOVITEL
Hstav s.r.o. IČO: 00201308
sídlo: Masarykovo nám.75 DIČ: CZ00201308
Hranice
OBJEDNATEL
Město Hranice IČO: 00301311
sídlo: Pernštejnské nám. 1 DIČ: CZ00301311
Hranice
Stavba: Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:
JKSO: 801 31
Místo: Hranice
ÚDAJE
1. Celkový náklad z rozpočtu 9 094 050,75
do začátku  fakturovaný do konce
fakt. měsíce       měsíc fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka 8 605 102,63 212 345,38 8 817 448,01
3. DPH snížená 0,00 10.00 % 0,00 0,00
4. DPH základní 1 721 020,80 20.00 % 42 469,10 1 763 489,90
5. Celkem (2+3+4) 10 326 123,43 254 814,48 10 580 937,91
VYHLÁŠENÍ
Niže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných
 prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným
 v den zjišťování.
Za zhotovitele: Za objednatele:
podpis podpis
V .......................................................... Datum: 21.11.2013
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KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 17.10.-18.11.2013
Název stavby Diplomová práce - Mateřská škola JKSO 801 31
Název objektu EČO
Místo Hranice
IČO DIČ
Objednatel Město Hranice 00301311 CZ00301311
Projektant Bc. Hana Vaculíková
Zhotovitel Hstav s.r.o. 00201308 CZ00201308
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
01 Bc. Hana Vaculíková 21.11.2013
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,75% 5 683,21
2 Montáž 27 975,48 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 154 241,23 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 24 445,45 11 0 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN ( 206 662,17 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 5 683,21
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 212 345,38
Datum a podpis Razítko
24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 212 345,38 42 469,10
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 254 814,48
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
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Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:   Objednatel:   Město Hranice
Zhotovitel:   Hstav s.r.o.
JKSO:   801 31 Období:   17.10.-18.11.2013
Místo:   Hranice Zpracoval:   Bc. Hana Vaculíková
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Výkon celkem
[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
HSV HSV 27 975,482 0,000
1 Zemní práce 7 766,342 0,000
10 001 181301104
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl
vrstvy do 250 mm m2 99,187 78,300 7 766,342 0,00 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 209,140 0,000
58 003 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení
do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 671,400 30,100 20 209,140 0,00 0,000
PSV PSV 178 686,688 7 919,474
764 Konstrukce klempířské 9 240,232 622,160
91 764 764410291 Montáž oplechování parapetů Pz rš do 330 mm m 36,000 102,000 3 672,000 0,00 0,000
92 138 138141870
plech hladký pozinkovaný jakost EN 10143, EN 10327
0,70x1000x2000 mm t 0,180 29 360,400 5 284,872 0,00 0,000
94 764 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,184 1 540,000 283,360 0,40 622,160
766 Konstrukce truhlářské 137 092,572 1 785,795
103 766 766660102
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do
dřevěné rámové zárubně kus 19,000 613,000 11 647,000 0,00 0,000
104 611 611617640 dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 1křídlé 90x197 cm dub kus 19,000 3 193,300 60 672,700 0,00 0,000
105 766 766660112
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do
dřevěné rámové zárubně kus 10,000 678,000 6 780,000 0,00 0,000
107 611 611617760 dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 2křídlé 165x197 cm dub kus 8,000 6 599,900 52 799,200 0,00 0,000
108 766 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm
délky do 1,0 m kus 9,000 111,000 999,000 0,00 0,000
109 611 611444010 parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 7,000 489,000 3 423,000 0,00 0,000
112 766 998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,888 869,000 771,672 2,06 1 785,795
771 Podlahy z dlaždic 32 353,884 5 511,519
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem
[MJ]
Cena jednotková Cena celkem Prostavěno
množství [MJ]
Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
121 597 597614110
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color
Light Grey SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm m2 31,170 1 028,600 32 061,462 0,00 0,000
122 771 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 0,598 489,000 292,422 11,27 5 511,519
Celkem 206 662,170 7 919,474
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                                 ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
                  O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
Období: 19.11.-10.12.2013 Číslo faktury: 09
Počet příloh: 1
ZHOTOVITEL
Hstav s.r.o. IČO: 00201308
sídlo: Masarykovo nám. 75 DIČ: CZ00201308
Hranice
OBJEDNATEL
Město Hranice IČO: 00301311
sídlo: Pernštejnské nám.1 DIČ: CZ00301311
Hranice
Stavba: Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:
JKSO: 801 31
Místo: Hranice
ÚDAJE
1. Celkový náklad z rozpočtu 9 094 050,75
do začátku  fakturovaný do konce
fakt. měsíce       měsíc fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka 8 817 448,01 276 604,49 9 094 052,50
3. DPH snížená 0,00 10.00 % 0,00 0,00
4. DPH základní 1 763 489,90 20.00 % 55 320,90 1 818 810,80
5. Celkem (2+3+4) 10 580 937,91 331 925,39 10 912 863,30
VYHLÁŠENÍ
Niže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných
 prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným
 v den zjišťování.
Za zhotovitele: Za objednatele:
podpis podpis
V .......................................................... Datum: 12.12.2012
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KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 19.11.-10.12.2013
Název stavby Diplomová práce - Mateřská škola JKSO 801 31
Název objektu EČO
Místo Hranice
IČO DIČ
Objednatel Město Hranice 00301311 CZ00301311
Projektant Bc. Hana Vaculíková
Zhotovitel Hstav s.r.o. 00201308 CZ00201308
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
01 Bc. Hana Vaculíková 12.12.2012
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 121 673,34 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,75% 7 403,04
2 Montáž 95 267,30 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 52 260,81 11 0 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN ( 269 201,45 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 7 403,04
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 276 604,49
Datum a podpis Razítko
24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 276 604,49 55 320,90
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 331 925,39
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
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Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Diplomová práce - Mateřská škola
Objekt:   Objednatel:   Město Hranice
Zhotovitel:   Hstav s.r.o.
JKSO:   801 31 Období:   19.11.-10.12.2013
Místo:   Hranice Zpracoval:   Bc. Hana Vaculíková
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Výkon celkem
[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
HSV HSV 240 448,190 330 437,610
5 Komunikace 216 940,640 0,000
39 221 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do
100 m2 m2 395,300 241,000 95 267,300 0,00 0,000
40 592 592451930 dlažba zámková BEHA-STONE 20x16,5x6 cm barevná m2 395,300 307,800 121 673,340 0,00 0,000
99 Přesun hmot 23 507,550 330 437,610
59 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 87,065 270,000 23 507,550 1 223,84 330 437,610
PSV PSV 28 753,258 5 803,941
771 Podlahy z dlaždic 0,489 5 803,941
122 771 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 0,001 489,000 0,489 11,87 5 803,941
784 Dokončovací práce - malby 28 752,769 0,000
128 784 784453611
Malby směsi PRIMALEX tekuté hlinkové tónované dvojnásobné v
místnostech v do 3,8 m m2 1 449,278 19,300 27 971,065 0,00 0,000
129 784 784453614
Malby směsi PRIMALEX tekuté hlinkové tónované dvojnásobné na
schodišti v do 3,8 m m2 39,480 19,800 781,704 0,00 0,000
Celkem 269 201,448 336 241,551
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Poznámka: 
Odb ratel má povinnost v souladu s ustanovením § 92e 
(režim p!enesení da"ové odpov dnosti) zákona o DPH, 
p!iznat a zaplatit DPH za uskute#n né da"ové pln ní toho dokladu.
1 010 932,02
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra pozemního stavitelství
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KATALOGOVÝ LIST SKLADBY DATUM VYDÁNÍ   2012|01
JEDNOPLÁŠŤOVÁ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY BEZ PROVOZU, S HLAVNÍ VODOTĚSNICÍ VRSTVOU Z FÓLIE 
Z MĚKČENÉHO PVC, S NÁSYPEM KAMENIVA, SPÁDOVÁ VRSTVA VYTVOŘENA TEPELNOU IZOLACÍ
DEKROOF 08
OBVYKLÉ POUŽITÍ 
RODINNÉ DOMY | BYTOVÉ DOMY | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
PARAMETRY SKLADBY PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ 
PŘEDNOSTI SKLADBY
Řeší: AKUSTIKU | POŽÁRNÍ ODOLNOST | NEŠÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM V POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉM PROSTORU 
TEPELNOU STABILITU MÍSTNOSTI | ZVÝŠENOU OCHRANU VODOTĚSNICÍ VRSTVY VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
SPECIFIKACE SKLADBY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POZ. VRSTVA TLOUŠŤKA (mm) POPIS
1 prané říční kamenivo frakce 
16 – 32
min. 50 stabilizační a ochranná vrstva
2 FILTEK 500 - ochranná textilie ze 100 % PP
3 DEKPLAN 77 1,5 hydroizolační fólie z PVC-P určená pod 
zatěžovací vrstvy
4 FILTEK 300 - separační textilie ze 100 % PP
5 EPS 100 S 80 tepelněizolační desky ze stabilizovaného 
pěnového polystyrenu
6 spádové klíny EPS 100 S min. Ø 80
min. 20
tepelněizolační klíny ze stabilizovaného 
pěnového polystyrenu
7 GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL
4,0 pás z SBS modiﬁ kovaného asfaltu, 
parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva, 
provizorní vodotěsnicí vrstva
8 DEKPRIMER - penetrační emulze
9 monolitická silikátová vrstva - nosná železobetonová konstrukce 
(popř. jiný souvislý monolitický silikátový 
podklad)
VYBRANÉ TEPELNĚTECHNICKÉ PARAMETRY PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ
Součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 0,24 (W/m2.K)
OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SKLADBY Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY
Návrhová vnitřní teplota v zimním období 20 °C 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 %
Návrhová průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu do 4. vlhkostní třídy dle ČSN EN ISO 13788
Maximální nadmořská výška do 1200 m.n.m.
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ
Tloušťky tepelněizolační vrstvy pro splnění hodnot součinitele prostupu 
tepla dle ČSN 730540-2
požadovaná hodnota Ø 160 mm
doporučená hodnota Ø 240 mm
doporučené hodnoty pro pasivní domy Ø 260 – Ø 400 mm
POŽÁRNÍ VLASTNOSTI SKLADBY
Požární odolnost Závisí na řešení monolitické silikátové vrstvy (např. u prostě podepřené železobetonové desky s min. 
tl. 80 mm a krytím spodní výztuže min. 20 mm lze uvažovat požární odolnost REI 60 DP1).
Odolnost při vnějším působení požáru nešíří požár střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI SKLADBY
Vzduchová neprůzvučnost Závisí na řešení monolitické silikátové vrstvy (např. skladba s železobetonovou nosnou vrstvou při 
objemové hmotnosti 2400 /m3 tl. 140 mm má neprůzvučnost minimálně Rw = 49 dB).
ŘEŠENÍ TEPELNÉ STABILITY
Monolitickou silikátovou vrstvu lze efektivně využít pro řešení tepelné stability místnosti pod střechou v letním období.
ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ SKLADBY
Použití skladby pro jiné objekty ovlivňují tepelnětechnické, požární, akustické respektive další požadavky. Podklady pro rozšířené použití skladby naleznete na druhé straně. 
Rozšířené použití vždy doporučujeme konzultovat s technikem Atelieru DEK.
KATALOGOVÝ LIST SKLADBY
DEKROOF 08 | PODKLADY PRO APLIKACI SKLADBY MIMO OBVYKLÉ POUŽITÍ
technická podpora
BENEŠOV 733 168 156
BEROUN 733 168 156
BRNO 731 421 977
ČESKÁ LÍPA 737 281 248
ČESKÉ BUDĚJOVICE 739 388 183
DĚČÍN 739 488 149
HODONÍN 739 488 139
HRADEC KRÁLOVÉ 737 281 219
CHOMUTOV 739 388 056
JIHLAVA 737 281 283
KARLOVY VARY 739 388 056
KLADNO 603 884 970
KOLÍN 603 884 970
LIBEREC 737 281 248
MOST 739 388 056
NOVÝ JIČÍN 739 488 142
OLOMOUC 737 281 218
OPAVA 739 488 155
OSTRAVA 739 588 400
PARDUBICE 731 421 902
PELHŘIMOV 737 281 283
PLZEŇ 737 281 241
PRAHA KUNRATICE 731 544 923
PRAHA MALEŠICE 739 488 174
PRAHA ZLIČÍN 737 281 295
PRACHATICE 737 281 250
PROSTĚJOV 739 488 085
PŘEROV 739 488 085
PŘÍBRAM 733 168 161
SOKOLOV 737 281 241
STARÉ MĚSTO U UH  733 168 011
STRAKONICE 737 281 250
SVITAVY 731 421 952
ŠUMPERK 737 281 218
TÁBOR 739 388 183
TRUTNOV 737 281 219
TŘINEC 739 588 400
ÚSTÍ NAD LABEM 739 488 149
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 739 488 142
ZLÍN 733 168 011
ZNOJMO 733 168 010
ATELIER DEK
technická podpora
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
www.atelier-dek.cz
KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ SKLADBY DLE TYPU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ (Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY)
OZNAČENÍ 
VNITŘNÍHO 
PROSTŘEDÍ
POPIS VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRHOVÁ 
PRŮMĚRNÁ 
MĚSÍČNÍ RELATIVNÍ 
VLHKOST 
VNITŘNÍHO 
VZDUCHU
NÁVRHOVÁ 
VNITŘNÍ 
TEPLOTA 
V ZIMNÍM 
OBDOBÍ Θi 
[°C]
NÁVRHOVÁ 
RELATIVNÍ 
VLHKOST 
VNITŘNÍHO 
VZDUCHU 
Φi [%]
MAXIMÁLNÍ 
NADMOŘSKÁ 
VÝŠKA 
[m.n.m.]
POŽADOVANÝ 
SOUČINITEL 
PROSTUPU 
TEPLA DLE 
ČSN 73 0540-2 
UN [W/m
2.K] 
MINIMÁLNÍ 
TLOUŠŤKA 
TEPELNÉ 
IZOLACE 
[mm]
INT 1 Běžné prostředí obytných a občanských budov - 
menší vlhkostní zatížení; rodinné domy
3. vlhkostní třída 18-20 50-55 1200 0,24 160
INT 2 Běžné prostředí obytných a občanských budov - 
větší vlhkostní zatížení; bytové domy, administrativní 
budovy, nákupní centra, školní budovy, kulturní sály
4. vlhkostní třída 20-22 50-55 1200 0,24 160
INT 3 Prohřívárny, odpočívárny v saunách, průmyslové 
a výrobní objekty s vysokým vlhkostním zatížením
5. vlhkostní třída 22 60 1200 0,24 150
INT 4 Teplejší prostředí občanských budov - ordinace 
a ošetřovny, divadelní šatny
4. vlhkostní třída 24 50 1200 0,19 190
INT 5 Teplejší provozy obytných a občanských budov - 
koupelny, ošetřovny, velkokapacitní kuchyně 
5. vlhkostní třída 24 55-80 1200 0,19 190
INT 6 Vytápěné vedlejší místnosti obytných a občanských 
budov - předsíně, chodby, WC, tělocvičny
3. vlhkostní třída 15 50-70 1200 0,35 100
INT 7 Vytápěná vedlejší schodiště, sklady vytápěné na 10 °C 2. vlhkostní třída 10 50 1200 0,64 50
INT 8 Bazénová hala pro dospělé 65 % 28 85 200 0,15 240
INT 9 Bazénová hala pro děti 65 % 30 80 nelze použít 0,15 nelze použít
INT 10 Sprchy v bazénech 65 % 24 90 700 0,10 360
INT 11 Šatny v bazénech 5. vlhkostní třída 22 80 1200 0,22 160
INT 12 Operační sály 5. vlhkostní třída 25 65 1200 0,18 200
INT 13 Temperované místnosti, garáže a jiné prostory 
chráněné proti mrazu, sklady temperované na 5 °C
1. vlhkostní třída 5 80 1200 0,33 100
INT 14 Ochlazovny v saunách 3. vlhkostní třída 10 90 1200 0,14 250
INT 15 Sklady vytápěné na 20 °C 2. vlhkostní třída 20 50 1200 0,24 150
INT 16 Sklady vytápěné na 15 °C 2. vlhkostní třída 15 50 1200 0,35 100
POZNÁMKY K TEPELNĚTECHNICKÉMU POSOUZENÍ SKLADBY
Tepelnětechnické parametry použitých tepelněizolačních materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. U kotvených skladeb byla uvažována korekce na systematické 
tepelné mosty vlivem kotev 0,013 W/m2.K. Pro interiéry 8, 10, 11, 13 a 14 se mění požadavek normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla v závislosti na návrhové teplotě 
venkovního vzduchu v zimním období. Tloušťka tepelné izolace byla vyčíslena pro splnění požadavku při návrhové teplotě venkovního vzduchu -17 °C. Pro teplejší oblasti může 
být tloušťka tepelné izolace mírně nižší, pro chladnější oblasti naopak mírně vyšší. Skladby jsou posouzeny v ploše střechy, u konkrétních detailů vždy doporučujeme ověření 
funkce podrobným 2D(3D) tepelnětechnickým posouzením. Rozdělení interiérů, popřípadě jiné typy provozů, je možno konzultovat s technikem Atelieru DEK. Uvedená dolní 
hranice tloušťky tepelné izolace pro splnění doporučených hodnot součinitele prostupu tepla pro pasivní domy dle ČSN 730540-2 je obvykle vhodná pro větší kompaktnější 
budovy (např. bytové domy a administrativní budovy), horní hranice tloušťky tepelné izolace je obvykle vhodná pro menší nebo tvarově členité domy (např. rodinné domy).
POZNÁMKY K TECHNOLOGII SKLADBY
Doporučený sklon povrchu povlakové hydroizolace činí 3 %. Parotěsnicí a provizorní vodotěsnicí vrstva se natavuje na penetrovaný podklad bodově. Tepelná izolace se klade ve více 
vrstvách se vzájemným převázáním spár, minimální výrobní tloušťka spádových klínů je 20 mm. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu a účinkům sání větru. 
Dimenze stabilizačních vrstev musí být navržena tak, aby střešní konstrukce odolala účinkům sání větru dle požadavků ČSN EN 1991-1-4. Návrh spádových klínů i návrh stabilizace vůči 
účinkům sání větru provádí technici Atelieru DEK. 
POZNÁMKY K POŽÁRNÍMU ZATŘÍDĚNÍ SKLADBY
Požární odolnost je závislá především na druhu betonu, typu výztuže a krytí výztuže. Obecně lze např. u prostě podepřené železobetonové desky s min. tl. 60 mm a krytím spodní výztuže 
min. 10 mm uvažovat požární odolnost REI 30 DP1, popř. u prostě podepřené železobetonové desky s min. tl. 80 mm a krytím spodní výztuže min. 20 mm uvažovat požární odolnost 
REI 60 DP1. Minimální tloušťka kameniva pro použití do požárně nebezpečného prostoru je 50 mm.
POZNÁMKY K POUŽITÝM MATERIÁLŮM SKLADBY
V případě záměny materiálů skladby nelze uplatnit všechny uvedené parametry a vlastnosti skladby.
Bližší informace a technické parametry ke značkovým výrobkům ze sortimentu DEKTRADE použitých ve skladbě naleznete v sekci produkty na webových stránkách 
www.dektrade.cz. Zde naleznete i publikace, montážní návody a technické listy s podrobnými technickými informacemi. Pro projektanty a architekty je na webových stránkách 
www.dekpartner.cz připravena další technická podpora včetně detailů k uvedené skladbě.
Použití
Cihly POROTHERM 44 EKO+ jsou
určené pro omítané jednovrstvé obvo-
dové nosné i nenosné zdivo tloušťky
440 mm s velmi vysokými nároky na
tepelný odpor a tepelnou akumulaci
stěny.
Výhody
– EKOnomické - tepelný odpor zdiva
lepší až o 40 % přináší úspory v ná-
kladech na vytápění
– EKOlogické - snížení ekologického
zatížení životního prostředí výrobou
změnou výrobní receptury, zlepšení
podmínek pro zdravé bydlení
– dokonalé řešení lineárních tepelných
mostů na styku s výplněmi otvorů
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-
pletním systému POROTHERM
Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 248x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 640 kg/m3
– hmotnost cca 16,6 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2
NPD – není stanoven žádný požadavek
Zdivo:
– tloušťka 440 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2
36,4 ks/m3
– spotřeba malty 41 l/m2
92 l/m3
– charakteristická pevnost v tlaku fk
a součinitel přetvárnosti KE zdiva
podle ČSN EN 1996-1-1
fk (MPa) M10 M5 M2,5 LM5
cihly P8 3,28 2,67 2,17 1,52
P6 2,68 2,18 1,77 1,25
KE 1000 1000 1000 1000
Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-
nými v kapitole 1, strana 13 až 15
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
49 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně
omítek POROTHERM 338 kg/m2
* hodnota stanovena přepočtem
Tepelně-technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na % W/mK m2K/W W/m2K
maltu POROTHERM TM
bez omítek 0 0,099 4,46 0,22
s om. PTH* 0 0,101 4,78 0,20
bez omítek 1,0 0,106 4,17 0,23
s om. PTH* 1,0 0,108 4,49 0,22
* omítky POROTHERM:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +
POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm
vnitřní strana - POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm
Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)
Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty
Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu µ = 5/10
(ČSN EN 1745)
Směrná pracnost zdění
cca 1,30 hod/m2
2,96 hod/m3
Dodávka
Cihly POROTHERM 44 EKO+ jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1030 kg
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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POROTHERM 44 EKO+
ČSN EN 771-1
VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
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CIHLA NA TEPELNĚIZOLAČNÍ MALTU
Doplňkové cihly
POROTHERM 44 1/2 K EKO+
(poloviční koncová)
– rozměry d/š/v 125x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 720 kg/m3
– hmotnost cca 7,9 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2
Dodávka
Cihly POROTHERM 44 1/2 K EKO+
jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 980 kg
POROTHERM 44 K EKO+
(koncová)
– rozměry d/š/v 250x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 650 kg/m3
– hmotnost cca 15,6 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2
Cihly POROTHERM 44 K EKO+ jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 970 kg
POROTHERM 44 R (rohová)
– rozměry d/š/v 187x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 700 kg/m3
– hmotnost cca 13,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2
Cihly POROTHERM 44 R jsou dodává-
ny zafóliované na vratných paletách
rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 72 ks/pal
– hmotnost palety cca 1020 kg
187
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0velikost drážky v koncových
cihlách je 200 x 45 mm
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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